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Abstrakt 
    Práce popisuje výstavbu zimního stadionu pro tréninkové účely realizované v Jihlavě. 
Cílem je návrh stavebně-technologického procesu hrubé vrchní stavby se zaměřením 
na železobetonové prefabrikované sloupy skeletové soustavy. Detailněji se práce zaměřuje 
na dopravu prefabrikátů na stavbu, postupem montáže sloupů, návrhem vhodné strojní 
sestavy, návrhem ochranných pomůcek a bezpečností při práci. 
    Dále je obsahem práce položkový rozpočet zadané etapy stavby, časový plán, návrh 
zařízení staveniště, ekonomické srovnání při využití věžového jeřábu a autojeřábu a také 
ochrana životního prostředí proti negativním vlivům stavby. 
  
Klíčová slova 
Technologický předpis, prefabrikát, železobeton, věžový jeřáb, autojeřáb, bezpečnost práce, 
pracovní stroje, zařízení staveniště, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet, časový 
plán, výkaz výměr.  
  
  
  
Abstract 
    The thesis describes the realization of the ice rink for practice means realized in Jihlava. 
The target is a design of a constructional and technological proces of the gross superstructure 
with focus on precasted reinforced concrete columns of the skeletal system. The thesis, in 
detail, deals with the transport of precasts to the construction site, the process of installing the 
pillars, suggesting the appropriate machinery assembly, and suggesting protective equiptment 
for safety at work.  
    Furthermore, the thesis also covers an itemized budget of the specified stage of 
construction, a timeplan, a suggestion of construction site facilities, economical 
comparhission of using a tower crane and a mobile crane, and also protecting the enviroment 
against negative effects of the construction. 
  
Keywords 
Technological regulation, precast, reinforced concrete, tower crane, mobile crane, work 
safety, machinery, construction site facilities, control and test plan, itemized budget, timeplan, 
bill of quantities.  
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ÚVOD 
 Téma bakalářské práce se zabývá realizací hrubé vrchní stavby hokejové haly 
realizované v Jihlavě. Hala bude přistavěna ke stávajícímu Jihlavskému Horáckému 
zimnímu stadiónu. Její stavba je technicky náročná, jedná se dvoupodlažní objekt, kde 
se v podzemním podlaží nacházejí garáže. Ledová plocha je realizována v prvním 
nadzemním podlaží, druhé podlaží je tvořeno diváckými galeriemi. Realizace stavby 
proběhne na těžko přístupném prostoru v centru města. Při výstavbě bude nutností 
postupovat co nejjednodušeji a efektivně. 
 Náplní bude zejména vypracování technické zprávy řešené problematiky, návrh 
dopravních tras, technologický předpis montáže prefabrikovaných železobetonových 
sloupů, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, návrh ochranných pomůcek, dílčí 
rozpočet, harmonogram postupu výstavby, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí. 
 Cílem bakalářské práce je vytvořit přehlednou, srozumitelnou a kvalitní 
dokumentaci o dané problematice. Zkušenosti z tvorby této práce bych rád využil 
během mé praxe ve stavebnictví. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
Stavba hokejové haly bude realizována na ulici Tolstého a Tyršova v centru 
Jihlavy. Staveniště bude obsahovat dva objekty- halu s ledovou plochou SO 01 a objekt 
SO 02, který obsahuje informační centrem, prodejnu suvenýrů, předprodej lístků na 
hokejové zápasy a na veřejné bruslení v tréninkové hale, šatnu pro bruslaře a fitness 
centrum ve druhém nadzemním podlaží stavby. Objekt SO 01 bude novostavba, kde 
budou využity pouze bourací práce malého rozsahu, protože na ploše se v současnosti 
nachází venkovní ledové kluziště. Objekt SO 02 je řešen jako rekonstrukce stávající 
budovy. Nádvoří mezi objektem SO01 a SO02 bude zastřešené příhradovou prosklenou 
konstrukcí z oceli kruhového průřezu. Bakalářská práce se zabývá pouze objektem 
SO 01. 
 Objekt SO 01 sestává z nadzemní části s ledovou plochou a galeriemi pro diváky 
nad úrovní plochy pro 96 diváků. V podzemní části bude parkování pro návštěvníky 
stadiónu, využívané i veřejností. Plánovaná kapacita garáží je 67 míst pro osobní 
automobily a 2 motocykly. Ledová plocha bude sloužit pro tréninkové účely, pro 
bruslení veřejnosti, ale i například škol v rámci tělovýchovy a krasobruslení. V období 
odstávky ledové plochy lze využít halu jako kryté sportoviště pro ostatní sporty, jako 
jsou pozemní hokej, nohejbal, in-line bruslení a jiné. 
 Cílem architektů bylo vytvořit plně funkční sportovní halu pro zimní sporty, 
která by svým vzhledem plně zapadla do stávající zástavby a zároveň měla vysoce 
moderní vzhled. Pohyb v objektu je plně bezbariérový v rámci 1NP a 1PP. Vertikální 
komunikace pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je umožněna 
výtahem. Přístup těchto osob není zajištěn pouze v prostoru divácké galerie, nacházející 
se v úrovni 2NP. 
 Nosná konstrukce 1NP je řešena jako prefabrikovaná skeletová konstrukce. 
Obvodové konstrukce v 1NP a 2NP jsou vyzděny z liaporbetonových tvárnic. Zdivo 
bude pohledově spárované a opatřené transparentním nátěrem proti sprašování. Všechny 
železobetonové monolitické i prefabrikované konstrukce jsou řešeny jako pohledový 
beton. Fasády objektu jsou tvořeny kombinací design vlnitých plechů z šedého hliníku, 
fasádních lamel z lakovaného plechu antracitové šedi a pozinkovaným tahokovem 
s kosočtverečnými oky tmavě šedé barvy. Na jihovýchodní fasádě bude vysazena 
popínavá rostlina, která bude tahokovem prorůstat. 
 Zastřešení zimního stadiónu je řešeno jako nízkospádové sedlo s atikami. Jako 
nosná konstrukce střešního pláště budou sloužit ocelové vazníky s vodorovnou spodní 
přírubou a ocelové vaznice se spodní přírubou parabolickou. Na střešním plášti 
proběhne výsadba extenzivní zeleně, mechy, sedumy a víceleté rostliny, které vyžadují 
minimální péči a umějí se přizpůsobit extrémním podmínkám. Porost bude pochozí 
a pohyb údržby nebude nijak omezen. 
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 Během výstavby objektu bude ulice Tyršova uzavřena. Pouze část pro chodce 
s cyklostezkou bude průjezdná. 
1.1 Orientace na světové strany 
Hlavní vstup do areálu tréninkové haly bude možný průchodem objektem SO 02 
ze severu z ulice Tolstého. Vjezd do podzemních garáží bude zrealizován z východní 
strany v ulici Tyršova. Na jih od areálu se nacházejí Smetanovy sady. Západní strana je 
ohraničena stávajícím Horáckým zimním stadiónem.  
Hala veřejného sportoviště pro lední sporty je orientována svou podélnou osou 
směrem severozápad - jihovýchod. V hale veřejného sportoviště se nenacházejí 
místnosti, pro které by bylo nutné vypracování posudku hodnocení denního osvětlení. 
Byl vypracován pouze předběžný posudek vlivu slunečního záření na ledovou plochu. 
Na základě posudku budou okna opatřena slunolamy, které zabrání svitu slunce na 
ledovou plochu, aby nedocházelo k lokálnímu znehodnocování ledové plochy.  
 
Obr. 1 - Satelitní snímek sportoviště s orientací na světové strany 
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1.2 Objemové a prostorové údaje SO 01 
Počet nadzemních podlaží:     2 
Počet podzemních podlaží:     1 
Zastavěná plocha:      2663 m² 
Plocha veřejného sportoviště:    1922 m² 
Obestavěný prostor objektu:     23 351 m³ 
Počet parkovacích míst v podzemních garážích:  67 pro OA+ 2 pro motocykly 
Rozměr ledové plochy:     58x26 m 
Počet míst k sezení:     0 
Počet míst na stání na galeriích:    96 
1.3 Technické provedení 
Základová konstrukce: kombinace hlubinného založení pomocí vrtaných pilot 
a plošného zakládání na desce. Základová deska v tloušťce 400 mm z betonu C30/37 
s odolností proti průsaku vody bude provedena pod celým objektem s horní hranou na 
kótě -3,300. Pod deskou budou v místech hlavních nosných sloupů provedeny vrtané 
piloty průměru 630 mm do hloubky -10,000 mm. 
 Dále je součástí základových konstrukcí příprava založení pro rekonstrukci 
a přístavbu stávající hokejové haly. Jedná se o vybetonování pilot průměru 1000 mm 
pod plánované budoucí nosné sloupy Horáckého zimního stadiónu Jihlava. Tato 
příprava, i přesto, že přímo nesouvisí s výstavbou podzemních garáží a veřejného 
sportoviště, musí být provedena tak, aby nedošlo k narušení stability zimního stadionu 
přístavbou. 
Svislé nosné konstrukce: vnitřní nosná konstrukce 1PP je řešena jako soustava 
prefabrikovaných železobetonových sloupů kotvených do základové desky. 
 Nosná konstrukce 1NP je řešena jako prefabrikovaná skeletová konstrukce 
s hlavními nosnými sloupy při osách CD a CL. Tyto hlavní nosné sloupy vynášejí 
nosnou konstrukci zastřešení haly. Dále objekt tvoří štítové sloupy při osách C2 
z prefabrikátů a také monolitické sloupy na ose C13. Sloupy budou propojeny pomocí 
prefabrikovaných železobetonových panelů.   
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Železobetonové monolitické konstrukce výtahových šachet a stěn budou 
provedeny z betonu C25/30. Stěny akumulačních nádrží na vodu (požární nádrž a nádrž 
na technologickou vodu) budou také ze železobetonu C30/37 s odolností proti průsaku 
vody. 
Vodorovné nosné konstrukce: zastropení nad 1PP je převážně tvořeno 
železobetonovými předpínanými stropními panely Spiroll tloušťky 265 mm 
se zmonolitněním v tloušťce 70 mm. Stropní panely jsou ukládány na železobetonové 
prefabrikované průvlaky tvaru obráceného T. Nosníky jsou ukládány v příčném směru 
objektu. 
  Zastropení montážního otvoru pro věžový jeřáb uprostřed budoucí ledové plochy 
je řešeno také železobetonovými předpínanými stropními panely SPIROLL, ovšem v 
tl. 320 mm a bez zmonolitnění tak, aby byla v případě nutnosti možná jejich demontáž. 
V minimálním množství je zastropení také řešeno jako monolitická deska. 
Divácká galerie je řešena jako železobetonová monolitická konstrukce nesená 
prefabrikovanými železobetonovými sloupy. Deska je ve dvou výškových úrovních 
propojených pomocí vyrovnávacích schodišť. Celkové tloušťky desek galerie jsou 280 
a 180 mm. 
Obvodové zdivo: obvodové stěny 1PP jsou provedeny jako monolitické 
železobetonové z betonu C30/37 s odolností proti průsaku vody. Veškerá napojení na 
základovou monolitickou železobetonovou desku, stropní konstrukce a pracovní spáry 
musí být ošetřeny proti průsaku vody. Stejným způsobem bude provedena v 1NP 
monolitická obvodová stěna při krajní ose C13 do výšky 3,1m. 
 Obvodové konstrukce v 1NP a 2NP jsou vyzděny z liaporbetonových tvárnic 
šířky 300 mm, zdivo bude pohledové spárované. 
Svislé nenosné konstrukce: vnitřní dělící příčky jsou provedeny v tl. 100, 150 a 
200 mm z přesných pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou zdící maltu. 
Zastřešení: řešeno nízko spádovým sedlem s atikami. Nosnou částí střechy jsou 
ocelové vazníky s vodorovnou spodní přírubou v příčném směru haly a vaznice v 
podélném směru se spodní přírubou parabolickou. Střešní plášť je tvořen trapézovými 
plechy. Na střeše proběhne výsadba extenzivní zelené střechy. 
Schodiště: dvě železobetonová monolitická. První schodiště mezi osami C1 a C2, je tří 
ramenné z 1PP do 1NP s hydraulickým výtahem I. třídy pro 11 osob. Druhé schodiště 
bude čtyř ramenné mezi osami C12 a C13 z 1PP do 2NP s výstupem do Smetanových 
sadů. Únikové schodiště ocelové při ose C13 z 1NP do úrovně 2NP s únikem do 
Smetanových sadů. Dále dvě ocelová schodiště při ose C2 spojující 1NP s diváckou 
galerií. 
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Rampy podzemních garáží: železobetonová monolitická konstrukce z broušeného 
silničního betonu C30/37 XF4 s protiskluznou úpravou tloušťky 300 mm. Rampy jsou 
vyhřívané pro zabránění tvorby ledu v zimním období. 
Všechny železobetonové konstrukce budou provedeny jako pohledové a budou 
opatřeny transparentním nátěrem proti sprašování. Tímto nátěrem budou také opatřeny 
všechny spárované stěny z liaporbetonových tvárnic. 
1.4 Průzkumy 
 V prostoru staveniště zimního stadiónu byl proveden hydrogeologický průzkum 
a posouzení základových poměrů pro výstavbu podzemních garáží. Byl proveden vrt V1 
do hloubky 8,5 m pod úroveň stávající venkovní ledové plochy. Podzemní voda nebyla 
sondou zjištěna ani v podobě zvýšené vlhkosti, při měření po 24 a 48 hodinách byla 
sonda suchá. Z měření bylo stanoveno, že základové poměry v místě staveniště jsou 
jednoduché podle ČSN 73 1001, čl. 20 a. Zeminy zastižené sondou byly zařazeny dle 
ČSN 73 3050 do tříd těžitelnosti 2 a 3. 
 Dne 24. 6. 2008 byl vypracován posudek o stanovení radonového indexu 
pozemku. Nebylo naměřeno překročení směrných hodnot objemové aktivity radonu 
(400 Bq/m³), ani příkonu fotonového dávkového ekvivalentu podle § 95 odst. 1 
vyhlášky č.307/2002 Sb. Radonové riziko bylo stanoveno jako nízké. 
1.5 Napojení na technickou infrastrukturu 
V blízkosti areálu se nacházejí veškeré inženýrské sítě (vodovod, kanalizace 
splašková a dešťová, STL plynovod, kabelový rozvod NN, VN a rozvody sdělovací 
sítě). Přípojky k objektům SO 01 - objekt tréninkové haly a SO 02 - objekt fitness centra 
budou provedeny nové. 
1.6 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Vjezd do podzemních garáží je možný z ulice Tyršova na severovýchodní straně 
budovy. U vjezdu bude zřízen automat pro zpoplatnění parkování se závorou. Po projetí 
vozidla vjezdem do budovy sjede do prostoru podzemního parkoviště automobil po 
rampě s betonovým povrchem ze silničního betonu C30/37 s protiskluzovou ochranou 
ve sklonu 1:8,9. 
Pro opuštění podzemních garáží najede osobní automobil na výjezdovou rampu 
ústící do ulice Tyršova. 
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1.7 Technické a technologické vybavení objektu 
V prostorách 1PP se nachází parkovací plocha, strojovna VZT pro nucené 
větrání podzemních garáží, strojovna technologie chlazení, požární nádrž, sněžná jáma, 
místnost pro vodní hospodářství obsahující vrtanou studnu s tlakovou nádrží a 
podzemní betonovou nádrž pro akumulaci vody z vrtu, která je využívána pro 
technologii chlazení. Pro transport osob s omezenou schopností pohybu a orientace je 
zhotoven z 1PP do 1NP výtah třídy I pro 11 osob. Rozměry kabiny jsou 
1100x1900x2100mm. Výtah má 2 nástupní stanice. Dopravní výška je 3300 mm s 
dopravní rychlostí 0,37 m/s. Pohon výtahu je přímý hydraulický. Při požáru nebo 
výpadku elektrického proudu je výtah poháněn pomocí dieselového agregátu 
umístěného v suterénu objektu SO 02. 
1.8 Identifikační údaje 
Název akce:  Veřejné sportoviště pro lední sporty v ulici 
Tyršova, Jihlava 
Místo stavby:  k.ú. Jihlava, parcely č.: 3230/10; 3230/11; 3230/13; 
3230/14; 3230/15; 3230/17; 3239/6; 3239/7; 
5863;5867   
Charakter stavby:   novostavba a stavební úpravy 
Předpokládané zahájení stavby: 11/2013   
Předpokládané dokončení stavby: 04/2015  
Dodavatel stavby:   Bude vypsáno výběrové řízení 
Údaje objednatele a zhotovitele: 
Investor – objednatel:   Statutární město Jihlava 
Adresa:     Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava 
IČ:     002 860 10 
Údaje zhotovitele dokumentace: 
Zhotovitel:    AS PROJECT  CZ s.r.o. 
Adresa:    U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov, 
     Česká Republika 
Odhadované výdaje pro realizaci projektu:  190 650 000 Kč 
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1.9 Etapy výstavby 
Objekt SO 01 – tréninková hala 
1. Demolice venkovní ledové plochy, demolice prodejny lístků, rozebrání 
ocelového oplocení a vjezdové brány, demolice zídky v ulici Tyršova. 
2. Výkopové práce, zhotovení záporového pažení po obvodu stavební jámy. 
Stabilizace pažení kotvami. Stavba protihlukové stěny v ulici Tyršova a 
Tolstého. 
3. Vrtání pilot, vkládání armokošů, betonáž. 
4. Přípojky k budoucímu objektu SO 01. 
5. Monolitická betonová základová deska včetně prostupů pro přípojky, včetně 
osazení montážních kotev věžového jeřábu. 
6. Monolitické obvodové zdivo 1PP, montáž prefabrikovaných sloupů v 
1PP. Montáž betonových prefabrikovaných průvlaků tvaru T. 
7. Montáž stropních panelů Spiroll. Zhotovení nájezdové a výjezdové rampy. 
8. Monolitická obvodová stěna a sloupy na jižní straně haly. Monolitická výtahová 
šachta. Monolitická schodiště. 
9. Montáž prefabrikovaných betonových sloupů a stěnových panelů. 
10.  Montáž ocelových vaznic, vazníků a příhradových konstrukcí. 
11.  Zhotovení zastřešení haly, trapézový plech. 
12.  Zdění obvodových stěn. 
13.  Zhotovení monolitických galerií pro diváky. 
14.  Montáže technického zařízení ledové plochy, výtahu, vzduchotechniky. 
15.  Betonáž ledové plochy. 
16. Montáž výplní otvorů. 
17.  Montáž fasádních konstrukcí. 
18.  Zhotovení rozvodů elektroinstalace, vzduchotechniky, vodovodu, kanalizace. 
19.  Dokončovací práce HSV. 
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20.  Kompletační práce, zhotovení sociálních zařízení, montáže hrazení ledové 
plochy, výtahu, komponentů vzduchotechniky na střeše, podlahy, osvětlení, 
ozvučení. Bezpečnostní kamerový systém, závory. 
Objekt SO 02 – informační centrum, posilovna 
1. Vyklizení budovy. 
2. Nové přípojky k objektu SO 02. 
3. Využívání budovy pro potřeby zařízení staveniště. 
4. Montáž dieselového agregátu a strojovny vzduchotechniky v 1PP. 
5. Rekonstrukce exteriéru. Nové výplně otvorů a fasáda ze systémových dílců. 
6. Instalace vzduchotechniky, vytápění, elektroinstalace, instalace vodovodu a 
kanalizace. 
7. Rekonstrukce interiéru, nová sociální zařízení. 
8. Dokončovací práce. 
 
 
Obr. 2 - Architektonický návrh 
 
Při psaní této kapitoly byla část informací převzata z technické zprávy. 
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2 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI 
VZTAHY 
Stavba se nachází v centru Jihlavy v místě styku ulic Tolstého a Tyršova. Hlavní 
vjezd na staveniště byl realizován z ulice Tolstého na severní straně areálu. Šířka vjezdu 
je 5 m. Na ulici Tolstého dojde k zúžení jízdních pruhů na šířku 2x3 m, minimální 
povolené šířky jsou 2,75 m, zúžení je tedy možné realizovat. 
Je nutno zajistit bezpečnou přepravu ze dvou míst. Prvním místem jsou Opatovice 
nad Labem, odkud se budou dovážet prefabrikované betonové dílce na stavbu. Druhým 
místem je obec Třešť, odkud budeme dovážet ocelové vazníky a vaznice. Betonové 
prefabrikované dílce vyrobí firma VCES a.s., Divize PREFA se sídlem na adrese 
VSD Pohřebačka, 533 45, Opatovice nad Labem. Tato trasa je označena jako trasa A. 
Výrobu vazníků zajištuje firma Strojírny Podzimek s.r.o., se sídlem Čenkovská 
1060/40, Třešť. Tato trasa je označena jako trasa B. Přepravu zajistí zhotovitel stavby. 
Při cestě automobilů na stavbu projíždí souprava několika obcemi. Práce popisuje 
pouze místa, kde by mohla být plynulost jízdy omezena či ohrožena. 
2.1 Trasa A- z výrobny prefabrikátů na staveniště 
Tato výrobna prefabrikátů se nachází nejblíže staveništi tréninkové haly. 
Dojezdová vzdálenost je 111 km. Materiál bude přepravován pomocí tahače s návěsem. 
Minimální možný poloměr otáčení je 8 m. Povolená hmotnost soupravy je 40 t. 
2.1.1 Popis trasy A 
Nákladní automobil s návěsem vyjede v Opatovicích nad Labem z areálu 
výrobny na sever, kde najede na silnici ulice Březhradská a po ulici Solná se napojí na 
silnici 37, po které bude automobil pokračovat jižně směrem na Pardubice. Zajížďka od 
betonárny na sever byla nutností, protože při cestě na jih by musel automobil přejíždět 
přes most s nosnosti maximálně 18 tun. Tato cesta tedy musela být zamítnuta. 
 
Obr. 3 - Výjezd z betonárny, nájezd na silnici 37 
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Po silnici 37 bude nákladní automobil pokračovat přes Pardubice až do 
Chrudimi. Automobil bude muset projet dvěma kruhovými objezdy. Poloměry objezdů 
jsou však dostatečně velké pro bezpečný průjezd nákladního automobilu s návěsem. 
 
Obr. 4 - Průjezd Chrudimí s vyznačenými body zájmu 1, 2 
 
Bod zájmu 1: kruhový objezd 
-poloměr otáčení: 10 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
      
  
Bod zájmu 2: kruhový objezd 
-poloměr otáčení: 15 m, vyhovuje pro průjezd 
Obr. 4 - Bod zájmu 1 5
Obr. 6 - Bod zájmu 2 
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Po překonání těchto dvou kruhových objezdů automobil pokračuje po silnici 37 
na jih do obce Slatiňany, kde se nachází most Knížete Auersperga přes řeku Chrudimku. 
Nosnost tohoto mostu je vyhovující pro průjezd a automobil po něm může přejet bez 
potíží. Hned za mostem je kruhový objezd eliptického tvaru. Průjezdnost obcí není pro 
nákladní automobil omezena. Po kruhovém objezdu automobil stále pokračuje po silnici 
37 na jih. 
 
 
Obr. 7 - Průjezd obcí Slatiňany s vyznačenými body zájmu 3, 4 
Bod zájmu 3: most Knížete Auersperga 
-nosnost: více jak 40 t, vyhovuje pro průjezd 
Bod zájmu 4: kruhový objezd elipsovitého tvaru 
-poloměr otáčení 8 m při vrcholu hlavní poloosy, vyhovuje pro průjezd 
Obr. 8 - Bod zájmu 3,4 
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 Dalším vyšetřovaným bodem trasy je Ždírec nad Doubravou. Zde nákladní 
automobil přejíždí ze silnice 37 na silnici 34 na křižovatce ulic Chrudimská a Brodská. 
Na ulici Brodská se dále nachází kruhový objezd, po jeho přejetí automobil pokračuje 
po silnici 34 jihozápadně až do Havlíčkova Brodu. 
 
          Obr. 9 - Průjezd obcí Ždírec nad Doubravou 
 
Bod zájmu 5: křižovatka ulic Chrudimská a Brodská 
-poloměr otáčení: 15 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
 
 
Bod zájmu 6: kruhový objezd 
-poloměr otáčení: 18 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
  
Obr. 10 - Bod zájmu 5 
Obr. 11 - Bod zájmu 6 
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 Průjezd Havlíčkovým Brodem musí být z důvodů zajížďky na sever po silnici 34 
prodloužený. V opačném případě by musel nákladní automobil projíždět centrem města, 
kde nejsou dostatečné poloměry otáčení na křižovatkách a místa by proto nebyla 
průjezdná. Souprava bude pokračovat po okraji města na sever stále po silnici 34. Na 
severu města je vhodná křižovatka pro napojení na silnici 38, která umožňuje bezpečný 
průjezd Havlíčkovým Brodem. Městem protéká řeka Sázava a je nutno přejíždět po 
mostě. Jeho nosnost však není omezena a průjezd je bezpečný. 
 
Obr. 12 - Průjezd Havlíčkovým Brodem 
 
Bod zájmu 7: kruhový objezd 
-poloměr otáčení: 25 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
Bod zájmu 8: křižovatka tvaru T 
-poloměr otáčení: 12 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
Obr. 13 - Bod zájmu 7 
Obr. 14 - Bod zájmu 8 
 17 
 
Bod zájmu 9: most v Havlíčkově Brodě přes řeku Sázavu 
-nosnost: více jak 40 t, vyhovuje pro 
průjezd 
 
 
 
     
   
 
 
 
Z Havlíčkova Brodu není jízda omezená až do Jihlavy, kde bude nákladní 
automobil sjíždět ze silnice výjezdem 523 na ulici Jiráskova. Na tomto místě se 
automobil napojuje na silnici s trolejovým vedením. Celková výška soupravy musí být 
v bezpečné vzdálenosti od trolejového vedení ve výšce 5,5 m nad vozovkou. Po ulici 
Jiráskova vůz pokračuje na Křižovatku ulic Jiráskova- Tolstého, kde se automobil vydá 
vlevo. Na této ulici se také nachází trolejové vedení. 
 
         Obr. 16 - Průjezd Jihlavou na staveniště 
Obr. 15 - Bod zájmu 9 
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        Bod zájmu 10: výjezd 523 na ulici Jiráskova v Jihlavě 
- poloměr otáčení: 20 m, vyhovuje pro průjezd 
- trolejové vedení ve výšce 5,5 m nad vozovkou, 
vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
 
Bod zájmu 11: křižovatka ulic Jiráskova a Tolstého 
- poloměr otáčení: 16 m, vyhovuje pro průjezd 
- trolejové vedení ve výšce 5,5 m nad vozovkou, 
vyhovuje pro průjezd 
 
  
 
Obr. 20 - Schéma průjezdné výšky soupravy pro trolejovým vedením 
Obr. 17 - Bod zájmu 10 
Obr. 18 - Schéma průjezdné výšky soupravy pod trolejovým 
vedením 
Obr. 19 - Bod zájmu 11 
 19 
 
 
Obr. 21 - Vjezd na staveniště 
Zde na ulici Tyršova bude nákladní automobil přistaven na určené místo 
a náklad bude vyložen pomocí věžového jeřábu. Ulice Tyršova bude uzavřena pro 
všechny vozidla, mimo vozidel stavby. Není nutno navrhovat odstavné parkovací 
plochy pro nákladní soupravu.  
Celková délka trasy A je 111 km. Výška vozidla je omezena polohou 
trolejového vedení ve výšce 5,5 m. Při přepravě železobetonových prefabrikovaných 
sloupů se však souprava nachází v bezpečné vzdálenosti od trolejového vedení. 
Předpokládaná doba trvání jedné cesty je 1 hodina a 32 minut. Všechny poloměry 
otáčení jsou dostatečně velké pro průjezd nákladní soupravy. Tato trasa byla zvolena 
jako nejsnazší pro dopravu betonových prefabrikátů. Betonárna VCES a.s., Divize 
PREFA je nejbližším vhodným dodavatelem, který je schopen dodat požadované dílce 
pro stavbu objektu. 
2.2 Trasa B- ze strojíren na staveniště 
Tato výrobna ocelových konstrukcí se nachází nejblíže z možných dodavatelů, 
vůči staveništi tréninkové haly. Dojezdová vzdálenost je 25,5 km. Materiál bude 
přepravován pomocí tahače s návěsem. Minimální možný poloměr otáčení je 8 m. 
Povolená hmotnost soupravy je 40 t. 
2.2.1 Popis trasy B 
Z areálu firmy Strojírny Podzimek v Třešti jede nákladní automobil rovně na 
východ po ulici Čenkovská a Nerudova až na křižovatku s ulicí Revoluční, kde se 
automobil vydá doleva na sever. Pokračuje po ulici 5. května, na ulici Na Hrázi, kde 
jede po mostu přes řeku a ulicí Fritzova opouští Třešť po silnici 402. 
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Obr. 22 - Výjezd ze strojíren, průjezd Třeští 
 
Bod zájmu 12: křižovatka ulic Nerudova a Revoluční 
-poloměr otáčení: 12 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
 
Bod zájmu 13: most na ulici Na Hrázi 
-nosnost: více jak 40 t, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
Obr. 23 - Bod zájmu 12 
Obr. 24 - Bod zájmu 13 
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Silnící 402 pokračuje vozidlo až do obce Stonařov, kde se automobil napojí na 
silnici 38 vedoucí do Jihlavy. 
 
Obr. 25 - Průjezd obcí Stonařov 
 
Bod zájmu 14: křižovatka silnic 402 a 38 ve Stonařově 
-poloměr otáčení: 10 m, vyhovuje pro průjezd 
 
 
 
 
 
Obr. 26 - Bod zájmu 14 
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Po silnici 38 automobil pokračuje až do Jihlavy k výjezdu 523 na ulici Jiráskovu a 
stejnou cestou jako v případě trasy A ke stadionu na ulici Tolstého. 
 
Obr. 27 - Průjezd Jihlavou z jižního směru 
 
Bod zájmu 15: výjezd 523 na ulici 
Jiráskova v Jihlavě 
- poloměr otáčení: 20 m, vyhovuje pro 
průjezd 
- trolejové vedení ve výšce 5,5 m nad 
vozovkou, vyhovuje pro průjezd 
 
Obr. 28 - Bod zájmu 15 
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Délka trasy je 25,5 km a předpokládaná doba jízdy dvacet osm minut. V úvahu 
připadala i další cesta, která by byla kratší s délkou 19,5 km po silnici číslo 406 obcemi 
Jezdovice a Kostelec, dále po silnici číslo 602 do Jihlavy, ale z důvodů lepší kvality 
silnice 38 a větších poloměrů otáčení je navržena popsaná variantá. Příjezd ke staveništi 
je ze severozápadní strany města navržen díky možnosti vyhnout se historické časti 
města a možnosti projíždět městem co nejkratší vzdáleností ke stadionu. Vykládka 
materiálu bude probíhat stejným způsobem jako v případě betonových prefabrikátů u 
trasy A. 
Výjezd ze stavby 
Nejhůře průjezdným bodem je křižovatka po výjezdu ze staveniště z ulice 
Tyršova do ulice J. Masaryka. Na této křižovatce vychází z měření poloměr otáčení 
5 m. Pro ověření průjezdnosti byla z dostupných materiálů vypracována studie 
průjezdnosti křižovatkou. Aby souprava touto křižovatkou mohla projet, bude během 
výstavby zakázána možnost parkovat v blízkosti křižovatky. Ulice J. Masaryka bude 
během výstavby průjezdná v obou směrech, tím dojde k úpravě dopravy, protože za 
běžného provozu je tato ulici průjezdná pouze v jednom směru. 
Bod zájmu 16: křižovatka ulic Tyršova a J. Masaryka 
Z obrázku vyplývá, že i touto křižovatkou lze nákladním automobilem projet. 
-poloměr otáčení: 8 m při uvolnění křižovatky zaparkovanými auty. Při zákazu 
parkování v blízkosti křižovatky vyhovuje pro průjezd. 
 
 
 
 
 
 
Při jízdě nákladního automobilu po obou navržených trasách není potřeba 
dalších zvláštních opatření, jako například výsypy krajnic cesty, podporování mostů, 
odstavení napětí trolejového vedení ani zastavování dopravy. Pouze při výjezdu ze 
stavby na ulici Tyršova budou provedena stanovená opatření. 
Další informace o dopravní situaci v příloze B1,B2,B3,B4. 
Obr. 29 - Bod zájmu 16, výjezd ze stavby 
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3 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS- MONTÁŽ 
PREFABRIKOVANÝCH 
ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ V 1NP 
Tato kapitola popisuje postup úkonů od dopravy materiálu k usazení nosných 
sloupů, které tvoří hlavní nosnou část vrchní stavby tréninkové haly. Tato etapa 
výstavby je považována za stěžejní pro realizaci objektu SO 01. 
3.1 Obecné informace 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o halu pro lední sporty, která je přistavována ke stávajícímu zimnímu 
stadionu. Budova obsahuje dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V podzemním 
podlaží se bude nacházet kryté parkoviště, v nadzemním podlaží bude ledová plocha. 
Druhé nadzemní podlaží je tvořeno pouze diváckou galerií pro diváky zimního stadionu. 
Konstrukční systém je železobetonový prefabrikovaný skeletový. Modulové vzdálenosti 
sloupů jsou 4,8 a 6,9 m v podélném směru a 7,5 m v příčném směru. 
Budova bude realizována v Jihlavě v blízkosti centra, na ulici Tolstého 
a Tyršova. Vjezd na stavbu je zajištěn z ulice Tolstého. Ulice Tyršova bude během 
výstavby pro vozidla uzavřena, mimo vozidla stavby. Prostor staveniště je značně 
omezen, protože jeho výstavba probíhá v zastavěném území. Terén kolem objektu je 
mírně svažitý, ze severozápadní strany terén stoupá na jihovýchodní. 
Stavba bude založena na vrtaných monolitických pilotách a železobetonové 
desce. Spodní stavba je navržena jako kombinace prefabrikovaného skeletu 
a monolitického obvodu. Vrchní stavba sestává z prefabrikovaného skeletu, který tvoří 
nosnou část a obvodová konstrukce bude provedena z liaporbetonových tvárnic. 
Zastropení haly bude provedeno pomocí ocelových trubkových vazníků s rovnou spodní 
přírubou a vaznic s parabolickou spodní přírubou. Na této nosné konstrukci se provede 
střešní opláštění pomoci trapézového plechu a na střeše bude realizována zelená 
pochůzná vrstva. 
3.1.2 Obecné informace o procesu 
Cílem předpisu je stanovit správné provedení montáže prefabrikovaných 
železobetonových sloupů ve vhodném efektivním pořadí a dodržení správného 
montážního postupu. Sloupy tvoří hlavní nosnou část objektu. Důležitost správnosti 
provedení je nutná pro bezproblémový chod realizované budovy v budoucnosti. Sloupy 
budou vynášet ocelové vazníky a vaznice. 
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Jednotlivé dílce budou na stavbu dopraveny nákladním automobilem s návěsem 
z betonárny VCES a.s., Divize PREFA z Opatovic nad Labem. Přepravu si zajišťuje 
zhotovitel stavby sám. Sloupy jsou rozměru 600x600x6350 mm v největší délce. 
Vypočtená hmotnost největšího sloupu je 5,8 t. Montáž sloupu bude probíhat za pomoci 
věžového jeřábu. Sloupy se budou skladovat na skládce minimální dobu, jejich montáž 
bude probíhat hned po příjezdu na stavbu. Je nutné zajistit, aby transport sloupu 
probíhal ve stejném pořadí, jako jejich montáž. Důležité je také načasování příjezdů 
automobilů. Celkem bude v úrovni 1NP nainstalováno 26 prefabrikovaných sloupů. 
Beton bude pevnostní třídy C30/37, výztuž sloupů je tvořena ocelí B500. 
3.2 Připravenost staveniště 
3.2.1 Převzetí pracoviště 
K převzetí pracoviště dojde po dokončení hrubé spodní stavby. Tím je myšleno 
zhotovení základových pilot, základové desky, realizace přípojek, montáž 
prefabrikovaných sloupů a průvlaku v 1PP, obvodové zdivo v 1PP monolitické, 
zhotovení monolitických schodišť a monolitické výtahové šachty z 1PP do 1NP, 
monolitické zdi v 1NP při ose C13, zásyp zeminou a zhutnění po obvodu objektu, 
osazení stropních panelů Spiroll a realizace zálivky mezi stropními panely. Všechny 
konstrukce musejí být dostatečně vyzrálé a vykazovat minimálně 70% předepsané 
pevnosti dle projektové dokumentace. 
Montáž sloupů provede četa pracovníků, která má zkušenosti s touto prací. Před 
montáží budou pracovníci proškoleni. Pověřená osoba zkontroluje čistotu povrhu, 
na který se budou osazovat sloupy. O převzetí bude zhotoven zápis do stavebního 
deníku a také bude vystaven protokol o převzetí pracoviště. 
3.2.2 Připravenost staveniště 
Staveniště je oploceno protihlukovými stěnami o výšce 4 m, které jsou doplněny 
plechovým mobilním plotem výšky 2 m. Vjezd na staveniště je umožněn bránou o šířce 
5 m na severní straně areálu z ulice Tolstého. Výjezdová brána je umístěna na jižní 
straně. Na staveništi bude umístěno mobilní WC. Vodovodní a elektrické přípojky 
budou již na stavbě zřízeny před montáží sloupů. Pro další potřeby zařízení staveniště je 
využívána stávající hala Horáckého zimního stadionu. Bude provedena kontrola 
předepsané velikosti skládky prefabrikovaných sloupů. 
3.2.3 Připravenost stavby 
Před zahájením prací bude provedeno přeměření rovinatosti podkladu v místě 
sloupů. Proběhne kontrola vyčnívající výztuže, jejich správná délka, správná poloha a 
rovnost. 
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3.3 Materiály 
3.3.1 Materiál 
Celkem bude v úrovni 1NP montováno 26 sloupů. Sloupy jsou rozměru 
600x600 mm a dosahují maximální výšky 6350 mm. Objemová hmotnost jednoho 
sloupu se uvažuje 2500 kg/m³. Hmotnost jednoho sloupu je vypočtena na 5800 kg. 
Spojování prefabrikátu s podkladem bude provedeno svařením. Sloupy jsou atypického 
tvaru, jedná se o zakázkovou výrobu prefabrikátů dle dokumentace projekční a 
inženýrské společnosti AS PROJECT CZ s.r.o. 
Prefabrikované ŽB sloupy. 
Popis a množství sloupů: 
S1 - 7 ks - běžný sloup, v horní části zhotoven výřez pro montáž stěnových panelů. 
S2 - 4 ks - stejný jako v případě S1, ve střední části je ale zhotoven ocelový prstenec 
pro přivaření výztuže při zhotovování monolitických galerií pro diváky. 
S3 - 1 ks - rohový sloup, ve střední části je zhotoven ocelový prstenec stejně jako u 
sloupu S2. 
S4 - 1 ks - sloup s ocelovým prstencem ve vyšší úrovni než u sloupu S2, S3. V horní 
části s výřezem pro dva překladové panely mezi sloupy C2, CH a C2, CF a na 
stěnový panel. 
S5 - 1 ks - sloup s ocelovým prstencem ve stejné úrovni jako sloup S2, S3. V horní 
části s výřezem pro dva překladové panely mezi sloupy C2, CH a C2, CF a na 
stěnový panel. 
S6 - 1 ks - rohový sloup, s ocelovým prstencem ve stejné úrovni jako sloup S2, S3. 
V horní části s výřezem pro překladový a stěnový panel. 
S7 - 3 ks - sloup s ocelovým prstencem ve stejné úrovni jako sloup S2, S3. V horní 
části s výřezem pro překladový a stěnový panel. 
S8 - 6 ks - sloup, horní části s výřezem pro překladový a stěnový panel. 
S9 - 1 ks - sloup rohový, s výřezem pro překladový a stěnový panel pouze z jedné 
strany, od sloupu S8 na osách C11, CD. 
S10 - 1 ks – sloup poloviční. 
Dále se na jižní štítové stěně nachází pět sloupů, ty jsou však železobetonové 
monolitické.  Tyto sloupy nejsou předmětem předpisu. 
Popis detailu spojení sloupu s podkladem: Ze sloupu v 1PP je vytažena výztuž 
probíhající prefabrikovaným železobetonovým průvlakem tvaru T do úrovně 1NP. Pro 
svařování jsou v patách prefabrikovaných sloupů zhotoveny okované montážní výseky. 
K těmto kovovým destičkám bude výztuž ze spodního sloupu přivařena. Sloup se 
osazuje do maltového lože. Po svaření a překontrolování svarů bude prostor 
zamaltován. Způsob montáže je popsán v odstavci postup prací. 
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Zálivkový beton C16/20. 
Výpočet množství pytlů suché maltové směsi: 
Místa použití: cementové lože, zamaltování svarů sloupů, vyplnění otvorů průměru 
60 mm pro zavěšení na montáž sloupů v horní části. 
 Počet sloupů: 26 
 Hmotnost jednoho pytle: 40 kg 
 Předpokládaná spotřeba: 1,5 pytle na každý sloup 
 Ztratné: 5% 
 Výpočet: 1,5x 26x 1,05= 40,95 
 Navržené množství: 41 pytlů suché maltové směsi 
 Hmotnost: 41x40= 1640 kg 
Dřevěné klíny 
Pro klínování sloupů je nutné zajistit dřevěné klíny, kterými se budou sloupy 
rektifikovat, po čtyřech klínech na každý sloup. Klíny budou použity opakovaně. 
Stavbyvedoucí je zajistí v počtu 20 kusů. 
3.3.2 Primární doprava 
Transport dílců na stavbu bude pomocí nákladního automobilu Iveco Stralis 
AS 440S42 Y/FPLT s návěsem Schwarzmüller. Bližší informace o dopravních strojích 
v kapitole č. 5 Návrh strojní sestavy. Betonárna VCES a.s., Divize PREFA se sídlem 
firmy na adrese VSD Pohřebačka, 533 45, Opatovice nad Labem se nachází 111 km od 
místa stavby. Předpokládaná doba jízdy je 1 hodina a 32 minut. Bližší informace o 
popisu jízdy jsou popsány v kapitole č. 2 Širší dopravní vztahy. Jako nejobtížnější místo 
průjezdu byla popsána křižovatka ulic Tyršova a J. Masaryka při výjezdu ze staveniště. 
Byl vyhotoven posudek o průjezdnosti a stanoveny podmínky pro průjezd. 
Obr. 30 - Schéma usazení sloupu 
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Za správné uchycení prvku na návěsu bude zodpovídat řidič automobilu. 
Výpočet počtu jízd pro dopravu sloupů na staveniště: 
Hmotnost jednoho sloupu výšky 6350mm: 5,8 t 
Hmotnost polovičního sloupu S10: 2,9 t 
Počet sloupů: 26 
Hmotnost tahače: 7,65 t 
Hmotnost návěsu: 5,8 t 
Hmotnost soupravy bez nákladu: 7,65 t+5,8 t= 13,45 t 
Podle platné směrnice 96/53/ES, ze dne 25. července 1996 je omezena maximální délka 
soupravy na 18,75 m a maximální hmotnost na 40 t. 
2.2.2 a) Dvounápravové motorové vozidlo a třínápravový přívěs- 40 t. 
Obr. 31 – Nejobtížněji průjezdná křižovatka 
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1. Jízda 
 13,45 + 4 x S1 = 13,45 + 4 x 5,8 = 36,65 t ≤ 40 t, vyhovuje 
 
2. Jízda 
13,45 + 3 x S1 + 1 x S2= 13,45 + 3 x 5,8 + 1 x 5,8 = 36,65 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
3. Jízda 
13,45 + 3 x S2 + 1 x S3= 13,45 + 3 x 5,8 + 1 x 5,8 = 36,65 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
4. Jízda 
13,45 + 1 x S4 + 1 x S5 + 1 x S6 + 1 x S7 = 13,45 + 1 x 5,8 + 1 x 5,8 + 1 x 5,8 + 1 x 5,8 
= 36,65 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
5. Jízda 
13,45 + 2 x S7 + 2 x S8 = 13,45 + 2 x 5,8 + 2 x 5,8 = 36,65 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
6. Jízda 
13,45 + 4 x S8 = 13,45 + 4 x 5,8 = 36,65 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
7. Jízda 
13,45 + 1 x S9 + 1 x S10 = 13,45 + 1 x 5,8 + 1 x 2,9 = 22,15 t  ≤ 40 t, vyhovuje 
 
Proběhne 7 jízd s transportem prefabrikovaných železobetonových sloupů. 
Hmotnost nejtěžšího nákladu: 36,65 t. 
Při přepravě bude dodržena maximální povolená délka 18,75 m i hmotnost soupravy 
40 t. 
Výpočet doby trvání jedné cesty: 
Předpokládaná doba jízdy:     1 hodina a 32 minut. 
Předpokládaná doba nakládky sloupů:   30 minut. 
Předpokládaná doba vykládky sloupů na stavbě:  20 minut. 
Předpokládaná doba jízdy zpět do betonárny:  1 hodina a 32 minut. 
Jedna jízda tedy trvá 234 minut. (3 h 54 min). Během jedné pracovní směny proběhnou 
dvě jízdy s nákladem prefabrikovaných železobetonových sloupů. 
Přeprava suché maltové směsi se zálivkovým betonem bude zajištěna pomocí 
automobilu Iveco Eurocargo ML 190EL 30 opatřeným hydraulickým jeřábem 
Maxilift ML 510.2. Pytle budou převáženy na paletách. Bylo navrženo 41 pytlů suché 
maltové směsi. Jedna paleta obsahuje 35 pytlů. Pytle budou tedy na automobilu 
rozmístěny na dvou paletách po 20 pytlích (800 kg) a 21 pytlích (840 kg). Hmotnost 
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těchto palet vyhovuje nosnosti hydraulického jeřábu dle grafu únosnosti pro vyložení do 
vzdálenosti 5,5 m. 
Proběhne jedna jízda automobilem Iveco Eurocargo opatřeným hydraulickým jeřábem  
a vidlicovým závěsem na palety pro tento materiál v předepsaném množstvím pytlů. 
3.3.3 Sekundární doprava 
Po příjezdu nákladního automobilu na stavbu zajišťuje vnitrostaveništní 
přepravu věžový jeřáb.  
Byl zvolen jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 FR.tronic. 
- vyložení jeřábu je ve variantě 40 m, (rádius 41,6 m) 
- nosnost jeřábu na konci vyložení je 7,6 t 
 
Obr. 32 - Věžový jeřáb, rozměry 
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Obr. 33 - Graf únosnosti věžového jeřábu 
1) Nejtěžší sloup se nachází 36 m od věže jeřábu. Hmotnost sloupu je 5,8 t. 
2) Nejvzdálenější sloup se nachází 39,65 m od věže a jeho hmotnost je 2,9 t. Jedná se 
o sloup poloviční (S10).  
Navržený jeřáb vyhovuje montáží nejtěžšího i nejvzdálenějšího břemene objektu SO 01. 
Vnitrostaveništní přeprava suché maltové směsi v pytlích bude ruční. 
3.3.4 Skladování 
Betonové prefabrikované sloupy se nebudou dlouhodobě skladovat. Jejich 
montáž proběhne hned po příjezdu nákladního automobilu na stavbu. Sloupy budou jen 
dočasně vyloženy na dřevěné hranoly na místě určeném jako skládka prefabrikovaných 
sloupů. Jedná se o vnější prostor při severním okraji objektu SO 01. Po správném 
upevnění na věžový jeřáb budou montovány na určené místo. V době montáže sloupů 
budou již zasypány a zhutněny výkopy kolem obvodu stavby. Sloupy lze bez problémů 
takto uskladnit na dřevěných hranolech nad zhutněnou zeminou.  
Pytle se suchou maltovou směsí budeme skladovat uvnitř objektu SO 02 na 
paletách. Před započetím montáže sloupů budou na stavbu navezeny všechny pytle 
v předepsaném množství 41 kusů, odpovídající spotřebě pro montáž všech sloupů. 
3.4 Pracovní podmínky 
3.4.1 Obecné podmínky procesu 
Při montáži sloupů je maximální povolená rychlost větru 8 m/s. Z důvodu 
bezpečnosti není povoleno v montáži pokračovat při překročení této hodnoty. 
Docházelo by k ohrožení pracovníků díky nárazům větru do břemene zavěšeného na 
věžovém jeřábu. Při rozhoupání břemene by mohlo dojít ke zranění pracovníků. 
Manipulace s břemenem zavěšeným na jeřábu ve vzduchu je povolena pouze pomocí 
dřevěné návodné tyče. 
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Před montáží jednotlivých sloupů bude zkontrolována každá výztuž, zda 
vyhovuje podmínkám pro montáž, zda je poloha výztuže na správném místě, zda má 
výztuž předepsanou délku, jestli není pokřivená a podobně. Kontrolu provede stavební 
mistr. 
Mokré procesy výstavby neprobíhají pří teplotě nižší jak 5°C. Pokud by byla 
teplota nižší, budou použity speciální přísady, které umožňují pokračovat v procesu pod 
5°C, nebo bude práce odložena, anebo budou podniknuty jiné kroky pro pokračování. 
Tyto rozhodnutí provedou zástupci zhotovitelské firmy. Při teplotě vyšší jak 30°C je 
nutné aplikovanou maltou směs ošetřovat vhodným postupem, jako například 
skrápěním vodou a zakrýváním plachtou pro zabránění rychlého odpařování vody. 
Beton musí být dále chráněn proti přímému dešti, aby nedošlo k vymývání cementové 
složky. Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 
maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících osob. Všichni pracovníci 
musí být proškoleni v BOZP. 
3.4.2 Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8:00 do 16:30. V případě technologicky náročné 
etapy je pracovní doba prodloužena dle potřeby a dle časové náročnosti zhotovení práce 
v daný den. O prodloužení pracovní doby jsou pracovníci informováni dostatečnou 
dobu předem. 
Staveniště bude ohrazeno protihlukovou stěnou výšky 4 m doplněnou mobilním 
plechovým plotem výšky 2 m dle výkresové dokumentace zařízení staveniště. Rozvody 
inženýrských sítí, voda, elektřina, budou zajištěny z objektu SO 02, z vodovodní 
přípojky V1 a ze stávajícího Horáckého zimního stadionu.  
3.5 Pracovní postup 
V pracovním postupu je popsána etapa od transportu materiálu až po jeho 
montáž na místo určení. 
3.5.1 Kontrola předchozích prací 
Před samotnou montáží sloupů je potřeba všechny místa určená pro jejich 
montáž překontrolovat. Proběhne kontrola výztuže, zda se nachází na správném místě 
vůči výkresové dokumentaci, zda má výztuž předepsaný tvar, délku a správný počet 
prutů. Dále kontrola stropních panelů Spiroll, správné osazení panelů, kontrola vyplnění 
spár mezi panely betonovou zálivkou, rovinnost celé stropní konstrukce nad 1PP. Pokud 
by výšky v místech jednotlivých sloupů nebyly stejné, provede se vyrovnání pomocí 
betonové mazaniny v patě sloupu a nivelačního přístroje. Bude proveden zápis do 
stavebního deníku o kontrole. 
 34 
 
3.5.2 Kontrola připravenosti 
Kontrola připravenosti pro zhotovení etapy montáže prefabrikovaných 
železobetonových sloupů. Překontroluje se množství suché maltové směsi. Nemůže se 
stát, že by na staveništi bylo menší množství, než je potřeba pro zhotovení celé etapy. 
Dále proběhne kontrola funkčnosti míchačky, svářečky a příprava podkladních hranolů 
na skládku sloupů. 
3.5.3 Transport na stavbu 
Při výjezdu nákladního automobilu bude stavbyvedoucí telefonicky informován o jeho 
výjezdu na trasu. Popis trasy je popsán v kapitole č. 2 Širší dopravní vtahy, trasa A. 
Předpokládaná délka trasy je 111 km a bude trvat 1 hodinu a 32 minut. Při příjezdu 
automobilu na stavbu bude řidič dle pokynů naveden na požadované místo, kde 
proběhne vykládka materiálu. Po příjezdu na místo vykládky řidič vypne motor. Místo 
určené pro nejvhodnější vykládku je vyznačeno na obrázku. 
 
Obr. 34 - Schéma jízdy a místa vykládky materiálu na staveništi 
3.5.4 Vykládka 
Pracovník s platným vazačským průkazem připevní pomocí vázacích popruhů 
sloup k věšadlu jeřábu. Ve sloupech jsou zhotoveny v horní a ve spodní části otvory o 
průměru 60 mm, kterými se provlékne vázací popruh. Upínání provádí vždy jeden 
vazač. Každý vazačský úkon si vazač pečlivě překontroluje před samotným zvedáním 
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břemene. Po bezpečném upevnění bude sloup nadzvednut do výšky nezbytné pro 
transport na skládku. Po vykládce sloupů řidič připraví vozidlo pro odjezd ze staveniště- 
zvednutí bočnic návěsu, zajištění popruhů využitých při transportu na stavbu a opouští 
místo stavby určeným výjezdem zpět do výrobny pro další materiál. Sloup bude uložen 
na místo skládky prefabrikovaných sloupů na zpevněné zemině. Sloup bude uložen na 
dřevěné hranoly v ležaté poloze.  
3.5.5 Transport ze skládky na montážní místo 
Na skládce vazač upraví popruhy pro vhodné přemístění sloupu ve svislé poloze. 
Ve sloupech jsou v horní části zhotoveny otvory pomocí vbetonované bezešvé trubky 
o průměru 60 mm. Těmito otvory prostrčí vazač vázací popruh a sloup lze zvednout pro 
transport ve svislé poloze. Trubka s otvorem bude po montáži sloupu vyplněna 
cementovou maltou. Při každé změně pohybu sloupu v prostoru, jako je zvednutí, 
pojezd kočky, rotace jeřábu, jeřábník vyčká dostatečně dlouhou dobu, dokud nedojde 
k ustálení břemene do klidné polohy, protože břemeno bude rozhoupáno působením 
setrvačné síly. V místech pod zavěšeným břemenem je přísně zakázán pohyb osob. 
Ze skládky je sloup přepravován ve svislé poloze na místo určené pro jeho montáž. 
3.5.6 Montáž sloupu 
Dosedací plocha sloupu na podklad je očištěná od prachu, nečistot a mastnoty. 
Před osazením sloupu proběhne podlití cementovou maltou. Veškerá manipulace 
pracovníků s břemenem je povolena pouze pomocí dřevěných návodných tyčí. Jeřábník 
bude dostávat pokyny pomocí vysílačky pro přesné umístění sloupu. Sloup bude 
pomalu spouštěn jeřábem do cementového lože. Ze všech čtyř stran bude sloup 
zaklínován dřevěnými klíny. Pomocí úderů do klínu se bude korigovat svislost sloupu. 
Geodet s nivelačním přístrojem provede měření svislosti sloupu ve dvou směrech na 
sebe kolmých a měření správné výšky uloženého sloupu. Po úspěšném měření proběhne 
vzájemné přivaření výztuží podkladu s ocelovými destičkami na sloupu. V podkladu 
budou připraveny 4 pruty výztuže, ke kterým bude sloup přivařen. Po přivaření prvního 
prutu bude svářeč přivařovat prut protější- křížové pravidlo. 
3.5.7 Dokončovací práce montáže sloupu 
Proběhne kontrola jednotlivých svarů. Po překontrolování proběhne odpoutání 
sloupu od jeřábu. Geodet ještě jednou prověří jeho rektifikaci a požadovanou výšku. 
Poté pracovník aplikuje cementovou zálivku na svary v patě sloupu a z montážní 
plošiny bude zamaltován otvor pro popruh v horní i spodní části sloupu. Před 
nanesením malty bude místo navlhčeno vodou. 
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3.5.8 Ošetřování 
Pracovník bude maltu kropit vodou, aby nedošlo k popraskání rychlým 
odpařováním vody. 
3.5.9 Konečná kontrola výsledku 
Geodet změří výslednou svislost, polohu a výšku sloupů.  Po jejich montáži 
bude zhotoven zápis do stavebního deníku o správné poloze všech instalovaných 
sloupů. 
Postup montáže jednotlivých sloupů.  
Pořadí montáže Typ sloupu Příčná osa Podélná osa 
1. S1 C12 CL 
2. S1 C11 CL 
3. S1 C10 CL 
4. S1 C9 CL 
5. S1 C8 CL 
6. S1 C7 CL 
7. S1 C6 CL 
8. S2 C5 CL 
9. S2 C4 CL 
10. S2 C3 CL 
11. S3 C2 CL 
12. S2 C2 CJ 
13. S4 C2 CH 
14. S5 C2 CF 
15. S6 C2 CD 
16. S7 C3 CD 
17. S7 C4 CD 
18. S7 C5 CD 
19. S8 C6 CD 
20. S8 C7 CD 
21. S8 C8 CD 
22. S8 C9 CD 
23. S8 C10 CD 
24. S8 C11 CD 
25. S9 C12 CD 
26. S10 C1 CL 
Tabulka 1 - Postup montáže sloupů 
Schéma rozmístění a postupu montáže sloupů v příloze B5. 
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3.6 Personální obsazení 
- 1x Vedoucí čety 
Pověřená osoba pro organizaci čety při montáži sloupů. Zkušenosti s danou prací. 
Svářečský dozor dle  ČSN EN ISO 14731. 
- 1x Vazač typu A 
Držitel platného vazačského průkazu během celé výstavby. Průkaz je platný 12 měsíců. 
Po uplynutí této doby je třeba obnovit jeho platnost. Vazačský průkaz je kvalifikační 
doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat vazačské práce. 
Povinnosti 
Vazač je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene, a to za použití vhodných 
příslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace. 
Vazač je zodpovědný za zahájení pohybu jeřábu a břemene. Provádí-li vázání 
břemene více než jeden vazač, má tuto odpovědnost pouze jeden z nich v 
závislosti na jejich poloze vůči jeřábu. 
Vazač typu A - Provádí vázání břemen všemi druhy vázacích prostředků a různými 
způsoby a řídí manipulaci s nimi. Může také používat prostředky pro zavěšení 
a uchopení břemen, s jejichž používáním byl seznámen. Jeho činnost nemusí být 
vázána na jedno pracoviště. 
Vazač typu B - Provádí vázání konkrétních břemen předepsaným způsobem a řídí 
manipulaci s nimi. Toto může provádět pouze na svém pracovišti v rámci své hlavní 
pracovní činnosti. 
- 1x Jeřábník třídy B 
Držitel platného jeřábnického průkazu třídy B během celé výstavby.  Průkaz je platný 
12 měsíců, po uplynutí této doby je třeba obnovit jeho platnost.  Jeřábnický průkaz je 
kvalifikační doklad, který opravňuje držitele průkazu vykonávat jeřábnické práce na 
jeřábu uvedené třídy a typu. 
Povinnosti 
Jeřábník je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky 
výrobce a dodržení systému bezpečné práce. Jeřábník se vždy musí řídit pouze 
pokyny vazače, který musí být zřetelně označen. Jedinou výjimkou je, dostane-li 
v případě nebezpečí znamení "Stůj" od jiné osoby. 
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Jeřáby jsou rozděleny do následujících tříd: 
 
O - Zdvihadla, jeřáby s ručním pohonem nebo jeřáby s nejméně ručním pohonem. 
 mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané 
 ze země. 
A -  Mostové, portálové a konzolové jeřáby s kočkou nebo kladkostrojem ovládané 
 z koše nebo kabiny. 
AS -  Mostové jeřáby speciálního použití jako např. formovací, sázení, licí stripovací 
 a klešťové. 
B-  Věžové, sloupové, derikové a portálové jeřáby s výložníkem. 
C-  Kolejové a železniční výložníkové jeřáby. 
D-  Mobilní jeřáby. 
E-  Plovoucí jeřáby. 
F-  Lanové jeřáby. 
- 1x Svářeč 
Svářečský praktik. Držitel platného průkazu odborné kvalifikace svářeče během celé 
výstavby. Průkaz je platný 24 měsíců, po uplynutí této doby je třeba obnovit jeho 
platnost. 
- 1x Geodet 
Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru geodézie a kartografie, 5 let praxe. 
- 1x Zedník 
Držitel výučního listu v oboru, 5 let praxe. 
- 1x Obsluha míchačky 
- 2x Pomocný pracovník 
 
 
 
 
 
Všichni pracovníci budou proškoleni v BOZP.  
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3.7 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
3.7.1 Stroje 
Technické specifikace jednotlivých strojů jsou popsány v kapitole č. 5 Návrh 
strojní sestavy. 
Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 FR.tronic (viz 3.3.3 Sekundární doprava) 
Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
Transport sloupů na stavbu. 
 
 
 
Valníkový návěs Schwarzmüller 3- nápravový 
Transport sloupů na stavbu. 
 
 
 
Pracovní plošina Haulotte H 12 SDX- nůžková samohybná 
Použití při montáži sloupů, odepnutí vázacího popruhu od jeřábu a při 
zamaltování otvoru, kterým procházel popruh.  
Obr. 35 - Tahač Iveco Stralis 
Obr. 36 - Valníkový návěs Schwarzmüller 
Obr. 37 - Pracovní plošina Haulotte 
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Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 
 Pro rektifikaci sloupů do předepsané polohy a výšky. 
 
 
 
 
 
Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 
Pro komunikaci vazače a jeřábníka. 
 
 
 
Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W 
Použití při míchání cementové směsi. 
 
 
 
Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
Pro svařování výztuže. 
 
 
Obr. 38 - Digitální theodolit TOPCON  a stativ 
Obr. 39 - Vysílačky BRONDI 
Obr. 40 - Elektrická míchačka MEISTER CRAFT 
Obr. 41 - Svářečka SHARKS 
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3.7.2 Nářadí a pomůcky 
Obecné informace vybraných pomůcek jsou popsány v kapitole č. 6 Ochranné 
pomůcky. 
Upínací popruhy 
Při přepravě železobetonových prefabrikovaných sloupů a ocelových vazníků 
budou použity popruhy sytému ZG 100 Z šedé barvy s háky typu DHS 200 a ráčnou 
RA 100. Délka popruhů bude 10 m. Při jedné jízdě soupravy bude použito 6 popruhů. 
 
 
 
 
Vázací popruhy 
Pro zavěšení sloupu na věžový jeřáb. Bude používána varianta žlutá, při 
prostrčení sloupem má popruh nosnost 200%, tzn. 6000 kg. Šířka pásu 90 mm, délka 
pásu bude 4 m. Budou použity 2 kusy popruhů. 
 
 
Obr. 43 - Vázací popruh 
Dřevěné návodné tyče 
Slouží pro manipulaci se zavěšeným břemenem na jeřábu.  
 
Dřevěné kliny 
Použití při osazení sloupu, pro jeho přesnou rektifikaci. 
Obr. 42 - Upínací popruh 
Obr. 45 - Dřevěný klín 
Obr. 44 - Návodná tyč 
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Dřevěné podkladní hranoly 
Na těchto hranolech budou sloupy skladovány. Hranoly budou rozměru 
60x60x1000 mm. 
 
 
 
 
 
Zednické náčiní- lžíce, naběračka, kbelík 
Toto zednické náčiní použije zedník při maltování spojů sloupu s podkladem 
a otvorů ve sloupech pro montáž pomocí popruhu. 
 
 
 
 
 
Palice 
Pomocí palice budou pracovníci dřevěnými kolíky rektifikovat montovaný 
sloup. 
 
 
 
 
 
Obr. 46 - Dřevěné hranoly 
Obr. 47 - Zednícké náčiní 
Obr. 48 - Palice 
 43 
 
3.7.3 Pomůcky BOZP 
Specifikace jednotlivých pomůcek jsou popsány v kapitole č. 6 Ochranné pomůcky. 
Ochranná helma 
 
 
 
Pracovní rukavice 
 
Svářečské rukavice 
 
Svářečské brýle 
 
Upínací postroj 
-při práci na plošině 
Reflexní vesta 
 
Pracovní oblečení 
 
Pracovní obuv 
  
Obr. 49 - Pomůcky BOZP. Helma, rukavice, brýle, upínací postroj, reflexní vesta 
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3.8 Jakost a kontrola kvality 
Podrobný popis kontrol zpracován v kapitole č. 9 Kontrolní a zkušební plán. 
3.8.1 Vstupní kontroly 
Kontrola předchozích prací 
Před započetím prací bude přeměřen tvar, rovinnost a poloha vystupující 
výztuže. Bude proveden zápis do stavebního deníku o provedení kontroly. Všechny 
výsledky musí být dle kontrolního a zkušebního plánu. 
Vstupní kontrola materiálu 
Kontrola dostatečného počtu pytlů suché maltové směsi, kontrola jejich 
skladování. Kontrola funkčnosti míchačky, svářečky, jeřábu. 
3.8.2 Mezioperační kontroly 
Při dodávce každého sloupu provede stavbyvedoucí kontrolu prvku, zda nedošlo 
k jeho poškození při transportu na staveniště, jako například vznik trhlin nebo odštípnutí 
plošky sloupu. Kontrola dodacího listu a kontrola rovinnosti jednotlivých prvků. Vazač 
před každým zdvihem břemene zkontroluje správnost uvázání. Při montáži zkontroluje 
geodet svislost sloupu ve dvou směrech na sebe kolmých a výšku osazeného sloupu. 
Kontrola svarů, kontrola provedení cementové zálivky, vyplnění montážních otvorů 
sloupu cementovou zálivkou. 
3.8.3 Výstupní kontroly 
Kontrola polohy sloupů, správnosti osazení, svislosti, kontrola zavadnutí před 
začátkem další etapy. Tyto kontroly budou provedeny za přítomnosti technického 
dozoru investora. 
 
 
 
 
Všechny kontroly se provádějí dle kontrolního a zkušebního plánu. Výsledky kontrol 
budou zapsány do stavebního deníku a vyhodnoceny dle příslušných dokumentů 
uvedených v tomto plánu. 
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3.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
BOZP je podrobně řešena v samostatné kapitole č. 10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
při práci. Byl vypracován registr rizik pro danou etapu výstavby. 
Legislativa: 
Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ze dne 12. prosince 2006. 
Nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu, ze dne 17. srpna 2005. 
Nařízení vlády 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, ze dne 
12. září 2001. 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ze dne 23. května 2006 
Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ze dne 26. ledna 2005. 
Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce, ze dne 21. dubna 2006. 
3.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Vliv stavby na životní prostředí je popsán v samostatné kapitole 
č. 11 Ochrana životního prostředí. 
Legislativa: 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ze dne 
15. května 2001. 
Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ze dne 17. října 2001 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ze dne 24. srpna 2001 
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4 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
4.1 Obecné informace o staveništi 
Staveniště se nachází na křižovatce ulic Tolstého a Tyršova, v blízkosti centra 
Jihlavy. Jedná se o katastrální území 659673- Jihlava. Prostor zabraný pro výstavbu 
sportoviště zahrnuje několik parcel. Jedná se o parcely č.: 3230/10,  3230/11, 3230/14,  
3230/17, 3239/6, 3239/7. Dále bude zabrána komunikace na ulici Tyršova s označením 
5867. Staveniště bude zasahovat i na parcelu č. 3230/16, na které je zimní stadion 
Jihlava. Ten bude sloužit potřebám stavební firmy. Chod stadionu ale nebude omezen 
tak, aby musel být během výstavby uzavřen. Částečně bude také zabrána ulice Tolstého 
na parcele č. 5863. Dojde zde k zúžení jízdních pruhů na silnici, tu bude po zúžení 
možné projet v jízdních pruzích šířky 3 m. Minimální průjezdná šířka je 2,75 m, takže 
provoz na silnici nebude omezovat plynulost dopravy na ulici Tolstého. Zábor části 
vozovky byl nezbytný z důvodu bezpečného provedení rekonstrukce objektu SO 02. 
Tento zásah do komunikace bude zhotoven pouze na dobu nezbytnou při rekonstrukci 
objektu SO 02. Jedná se o bourací práce na objektu, realizaci hrubé stavby, montáž oken 
a montáž fasádních dílců objektu SO 02. Při stavbě bude kladen vysoký důraz na 
bezpečnost pracovníků, ale také na bezpečnost kolemjdoucích mimo samotný prostor 
staveniště. 
 
Obr. 50 - Parcely na staveništi 
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Parcela Plocha [m²] Zabraná plocha [m²] 
3230/10 353 353 
3230/11 302 216 
3230/14 2354 2354 
3230/17 832 832 
3239/6 90 90 
3239/7 26 26 
5863 8003 112 
5867 2183 453 
3239/1 11522 538 
3239/2 9 9 
Tabulka 2 - Obsazení parcel staveništěm 
Majitelem parcel je Statutární město Jihlava. 
Ulice Tyršova bude během výstavby pro vozidla uzavřena, vozovka bude 
zabrána výhradně pro účely stavby a vozidla na ni přijíždějící. Vedle vozovky se 
nachází cyklostezka a komunikace pro pěší. Tato komunikace nebude výstavbou nijak 
omezena. Silnice na ulici Tyršova bude od pěší komunikace oddělena pomocí 
ocelových válcovaných nosníků průřezu I, zabetonovaných do základových patek 
v zemině a dřevěné pažené konstrukce, která bude sloužit jako protihluková stěna výšky 
4m. Po dokončení stavby firma provede rekonstrukci vozovky a přilehlých narušených 
chodníků.   
Na severní hranici trvalého staveniště bude také použita konstrukce protihlukové 
stěny, protože v blízkosti staveniště se nachází Vysoká škola polytechnická Jihlava. 
Hluk z výstavby veřejného sportoviště nesmí narušovat výuku, proto je nutností 
protihlukové stěny realizovat. 
 U jižní strany ze Smetanových sadů bude hranici trvalého staveniště tvořit okraj 
monolitické stěny, ta bude již v době zahájení etapy hrubé vrchní stavby zhotovena, 
protože její nadzemní část bude realizována zároveň se stěnou monolitickou v 1PP. Před 
její realizací bude staveniště dočasně rozšířeno a oplocení bude tvořeno pomocí 
mobilního plotu. Plot bude tvořený betonovými patkami a stěnami z trapézového 
plechu. Jeho výška bude 2m. 
Půdorysná plocha trvalého staveniště bude 4212 m2. Při zhotovování 
monolitické stěny na jižní straně bude staveniště dočasně prodlouženo o 5,6 m. 
Při rekonstrukci objektu SO 02, při záběru komunikace, bude staveniště ještě rozšířeno 
o 5,4 m na sever. Maximální půdorysná plocha staveniště bude tedy 4935 m2. 
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Pro vjezd na staveniště jsou určeny dvě brány o průjezdné šířce 5 m. Brány 
budou vystavěny na ulici Tyršova a musejí být uzamykatelné. Severní brána bude 
určena jako hlavní, převážně pro vjezd vozidel při zásobování stavby materiály 
a prefabrikáty. Jižní brána bude mít spíše charakter výjezdový. Provoz komunikace 
bude však umožněn z obou směrů. Rozhodnutí o vhodnosti průjezdu záleží na domluvě 
s mistrem a vhodnosti v rámci aktuální situace na stavbě. Průjezd branou mají povoleny 
pouze vozidla stavby. Další informace o dopravě na staveniště v kapitole č. 2 Širší 
dopravní vztahy. 
Ze západní strany budova sousedí s Horáckým zimním stadionem Jihlava, který 
bude částečně poskytnut stavební firmě při výstavbě jako budova pro kanceláře, 
hygienu a pro potřeby pracovníků. Na staveništi není možno zřizovat prostory pro 
buňky stavbyvedoucího, mistra nebo zhotovovat podobné vybavení. Plocha staveniště je 
totiž výrazně omezená. Pro tyto účely bude vymezen prostor stávajícího stadionu. Na 
samotném staveništi bude umístěna pouze mobilní toaleta, protože z jihovýchodního 
rohu staveniště by byla velká vzdálenost k toaletám stadionu. Provoz zimního stadionu 
bude po dobu výstavby omezen, ne však natolik, aby byl narušen jeho chod. Samotné 
staveniště je sevřené hustou městskou zástavbou a je ve velmi plošně omezeném 
prostoru. Toto umístění zařízení staveniště je nezbytné pro zhotovení tréninkové haly. 
4.2 Zdroje energií 
Během realizace hrubé vrchní stavby budou již veškeré přeložky inženýrských 
sítí do objektu SO 01 i SO 02 hotové. Elektřina pro hrubou vrchní stavbu bude 
odebírána z přípojek pro Horácký zimní stadion. Při zhotovování stavby bude instalován 
staveništní elektroměr před rozvodnou skříní. Na elektrickou síť budou napojeny 
veškeré stroje vyžadující elektrickou energii, jako je například věžový jeřáb, nářadí 
fungující na elektřinu, energie potřebná pro osvětlení staveniště z věžového jeřábu a 
podobně. Elektrická rozvodná skříň bude umístěna u západní hranice staveniště, při 
okraji s Horáckým zimním stadiónem, dle výkresu zařízení staveniště.   
Žádosti o staveništní vodoměr a elektroměr zajistí realizační firma. 
Osvětlení a elektřina v zázemí pro stavební firmu v prostorách stávajícího 
Horáckého zimního stadionu a dva halogenové reflektory umístěné na stávající budově 
jsou napojeny na oddělenou elektrickou síť budovy. Tento příkon P2 je řešený 
individuálně procentuální hodnotou, která byla dohodnuta s vedením Horáckého 
zimního stadiónu. Příkon P2 vnitřního osvětlení kanceláří, šaten apod. je tedy popsán ve 
výpočtu jako nulový. 
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Tabulka 3 - Hodnoty příkonů zařízení staveniště 
PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
S=1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)²+(0,7*P1)²)1/2 
S=1,1*((0,5*57,9+ 0,8*0+ 0,1)²+(0,7*57,9)²)1/2 
S= 54,85 kWA 
 
Vypočtenému příkonu elektrické energie bude odpovídat navržená elektrická roz-
vodná skříň. 
 
Voda potřebná pro míchání betonu, malt a omítek bude odebírána ze 
stávající přípojky z vodovodního řadu do SO 02. Pro ošetřování betonu bude voda 
odebírána z vodovodní přípojky V1 při jižním rohu staveniště. Voda pro hygienické 
účely bude odebírána z vodovodního řadu Horáckého zimního stadionu. Vodovodní 
přípojka V1 se nachází za vodoměrem pro objekt SO 01 a voda potřebná pro hygienické 
účely ve stávajícím stadionu a také voda z přípojky pro objekt SO 02 bude stanovena 
procentuální dohodnutou hodnotou s vedením Horáckého zimního stadionu. 
 
  
Výpočet maximálního příkonu elektrické 
energie pro stavební provoz 
Štítkový 
příkon 
kW 
Počet 
kusů 
Celkový 
příkon 
kW 
STAVEBNÍ STROJ    
Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 38 1 38 
Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 7,5 1 7,5 
Rázový utahovák Makita TW 1000 1,2 1 1,2 
Úklová bruska Makita GA 9020 2,2 2 4,4 
Kombinované kladivo Makita HR 2611FT 0,8 2 1,6 
Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 0,8 1 0,8 
Ruční míchačka MEISTER CRAFT 1200 W 1,2 2 2,4 
Ponorný vibrátor Perles CMP 2 1 2 
PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ P1   57,9 
VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ    
Halogenový reflektor na věžovém jeřábu 0,4 2 0,8 
Osvětlení vjezdové a výjezdové brány 60 W 0,1 2 0,2 
PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ P3   0,1 
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4.3 Zázemí pro zaměstnance 
Každý dělník stavby má nárok na 1,25 m² plochy v šatně, plus 0,5 m² v případě, 
že by místnost sloužila jako stravovací během obědové přestávky. Při realizaci objektu 
SO 01 je předpokládán maximální počet nasazených pracovníků 22. Hodnota vyplývá 
z časového plánu výstavby hrubé vrchní stavby. Při realizaci objektu SO 02 se 
předpokládá maximální nasazení 8 dělníků. Maximální počet pracovníků při stavbě 
SO 01 a současně SO 02 je však 25 pracovníků. Pro dělníky bude ze stávajícího 
zimního stadionu v Jihlavě vyhrazena šatna pod východní tribunou. Šatna má plochu 
46,5 m².  Velikost šatny vyhovuje počtu pracovníků stavby. 
Součástí šaten jsou sprchy, které během chodu stadionu sloužily jako zázemí 
hostujícího hokejového týmu. Během výstavby se jedná o šatnu určenou pro stavební 
dělníky. V místnosti je 5 sprch a 5 umyvadlových mís. Vybavení vyhovuje počtu 
pracovníků. 
Pro stavbyvedoucího a mistra budou vyhrazeny pod východní tribunou dvě 
kanceláře, které dříve sloužily managementu zimního stadionu. Pro management bude 
vyhrazen jiný prostor uvnitř stadionu. Kanceláře budou uvolněny pro potřeby stavební 
firmy po dohodě s vedením stadionu. Stavbyvedoucí má nárok na plochu 13 m², plocha 
kanceláře je 27,55 m². Tato kancelář bude také sloužit jako zasedací místnost, která 
musí být o ploše 20 m². Místnost tedy vyhovuje požadavkům. Pro mistra a technický 
personál bude vyhrazena druhá kancelář o stejné ploše. 
Toalety se také nacházejí v prostorách stávajícího zimního stadionu. Pro 
pracovníky stavební firmy budou uvolněny prostory obsahující 4 pisoáry a 3 záchodové 
mísy. Počet toalet bude ale v prostoru staveniště doplněn mobilní toaletou v 
jihovýchodním rohu staveniště. Z tohoto místa by byla vzdálenost na toalety zimního 
stadionu příliš velká, proto bude instalována jedna mobilní toaleta TOI TOI KLASIC. 
4.4 Skladovací prostory 
Pro skladování materiálu využijeme kombinaci venkovních skladovacích ploch 
a skladovacích místností uvnitř objektu SO 02. Na venkovních plochách se bude 
skladovat materiál, který odolává povětrnostním podmínkám a v objektu SO 02 
materiály, které je nutno chránit proti dešti, UV záření a také stavební nářadí. Elektrické 
nářadí o vysoké pořizovací hodnotě bude skladováno v kanceláři mistra, která bude 
uzamykatelná, aby nedošlo k jeho odcizení. 
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Skladování železobetonových prefabrikovaných sloupů 
Sloupy budou ukládány při severním okraji SO 01 na dřevěných hranolech, na 
zhutněné zemině tak vhodně, aby nepřekážely dalšímu provozu na stavbě. Velikost 
skládky je 92 m². Toto uskladnění bude probíhat pouze na dobu nezbytně nutnou. 
Navážka sloupů a jejich montáž bude probíhat v těsné návaznosti. 
Skladování dalších materiálů odolávajících klimatickým vlivům 
Prostorem pro skladování stavebního materiálu bude plocha na severozápadním 
rohu staveniště. Plocha bude odvodněná a zpevněná štěrkovým podsypem. Materiály 
budou skladovány na paletách nebo na dřevěných podkladních hranolech. Zde se budou 
skladovat palety s liaporbetonovým zdivem. Při realizaci střechy se zde bude skladovat 
trapézový plech, který bude uložený v balících na dřevěných hranolech ve spádu pro 
odtok srážkové vody. Dle potřeby zde bude skladován další vhodný materiál. Plocha 
skládky je 143, 7 m².  
Dalším skladovacím prostorem při realizaci hrubé vrchní stavby bude plocha 
budoucího ledového kluziště. Materiál se zde bude skladovat na již montovaných 
stropních panelech Spiroll nad 1PP. Nad stropními panely ještě nebude zhotovena 
betonová zálivka. Mistr musí dohlížet na vhodné uložení materiálu tak, aby zatížení 
vyvolané skladovaným materiálem bylo přenášeno vhodně a rovnoměrně do 
prefabrikovaných stropních panelů Spiroll a železobetonových prefabrikovaných 
průvlaků tvaru obráceného T, na kterých je panel Spiroll uložen. Stropní panel nesmí 
být před zhotovením zálivky bodově zatížen uprostřed jeho rozpětí zatížením větším, 
jak 2 KN/m². Na této ploše budou během realizace nosné konstrukce střechy uskladněny 
ocelové vaznice a vazníky. Vazníky se skládají ze dvou kusů. Spojení vazníků bude 
probíhat před jejich montáží a budou se spojovat na této ploše.  
Ocelové vazníky a vaznice budou pokládány na dřevěné podkladní hranoly. Za 
skladovací plochu se považuje plocha budoucí ledové plochy zimního kluziště, 
nacházející se 3 m od budoucího hrazení mantinelů. Výměra této plochy je 1015 m². 
4.5 Jeřáb 
Poloha jeřábu se nachází uprostřed ledové plochy zimního stadionu mezi 
příčnými osami C7, C8 a podélnými osami CF, CH. Tato poloha byla zvolena z důvodu 
možnosti dosahu ke všem sloupům s co nejmenší vzdáleností, a také z důvodu co 
největšího omezení zakázaného prostoru otáčením jeřábu a zasahováním do městské 
zástavby. Pro jeřáb bude v základové desce zhotoven betonový základ dle požadavků 
statika firmy Liebherr. Jeřáb bude ukotven pomocí patentovaných kotev firmy Liebherr. 
Při jeho demontáží budou háky odřezány úhlovou bruskou a věž bude vytažena 
autojeřábem. 
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Ve stropní konstrukci tvořené stropními panely Spiroll budou vynechány čtyři 
panely pro prostup jeřábu. Prostup stropní konstrukcí bude opatřen zábradlím výšky 
1,1 m. Demontáž jeřábu proběhne po zhotovení hrubé stavby a věžový jeřáb bude 
nahrazen autojeřábem. Prostupy stropem v místě jeřábu budou uzavřeny stropními 
panely Spiroll výšky 320 mm. Na těchto panelech se nebude zhotovovat zálivka 
betonem pro případnou budoucí demontáž (například při rekonstrukci). Jeřáb bude 
pronajmut od firmy LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 
216/17, 664 41,  Popůvky. Dopravu a montáž jeřábu si zajistí pronajímatel sám. 
Odhadovaná doba montáže jsou dvě pracovní směny. Doba demontáže je jeden den.  
4.6 Osvětlení 
Prostor staveniště bude nutno osvětlovat umělým osvětlením. Během zimního 
období budou probíhat stavební práce do odpoledních hodin, kdy je již zhoršená 
viditelnost a je nutno přisvětlovat. Osvětlení bude také využíváno při zhoršené 
viditelnosti v nepříznivém počasí a také budou světla svítit během noci, kdy bude mít 
hlídač přehled nad celým prostorem staveniště.  
Budou použity čtyři halogenové reflektory. Dva budou umístěny na vedlejší 
budově zimního stadionu a dva v horní části věže jeřábu. Vjezdové a výjezdové brány 
budou také osvětleny zdrojem světla. 
4.7 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob 
Realizace stavby nesmí negativně ovlivňovat okolní prostředí. Prací na stavbě 
může být vyvolán hluk, otřesy a vibrace, dochází ke znečišťování vozovky při výjezdu 
vozidel ze stavby. Těmto nežádoucím efektům musí realizační firmy zabránit, nebo je 
co nejvíce omezit. Na ulici Tyršova a Tolstého bude zhotovena protihluková stěna 
výšky 4 m. Komunikace u bran se budou každý den na konci pracovní směny čistit 
pomocí proudu vody z hadice, pokud bude tato vozovka znečištěná pojezdem 
nákladních autobilů a podobně. 
Pří rekonstrukci objektu SO 02 bude zvětšen prostor staveniště do ulice Tolstého 
tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od pracovního prostoru dělníků. Může dojít 
k uvolnění částí, které by při pádu mohly ohrozit lidí na ulici Tolstého. Výška objektu 
SO 02 je 9,75 m nad úrovní vozovky, předpokládaný dopadový úhel je 25°. Vzdálenost 
mobilního plotu od objektu SO 02 tedy musí být 4,5 m. Dojde k zúžení vozovky. 
 Na staveništi je zakázán pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Dále se bude firma řídit požadavky popsanými v kapitole č. 10 Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci. 
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4.8 Dopravní značení 
Na ulici Tolstého, kde dojde k zúžení silnice, bude instalována dopravní značení 
upozorňující na zúžení vozovky zprava a také značka upozorňující na práci na vozovce. 
     
Obr. 51 - Dopravní značení v blízkosti staveniště 
Dále zde budou směrové desky se světelnou signalizací na zúžení vozovky 
v počtu třech kusů. Další desky budou lemovat mobilní oplocení na ulici Tolstého. 
Celkem bude použito 8 kusů desek. Rychlost na tomto úseku bude snížena na 30 km/h. 
Protože ulice Tyršova bude z ulice Tolstého během výstavby uzavřena, musí být 
na ulici instalováno dopravní značení zakazující vjezd do této ulice. Zákaz nebude platit 
pro vozidla stavby. Značení bude doplněno dodatkovou tabulí s nápisem 
“MIMO VOZIDEL STAVBY“.  
 
Obr. 52 - Dopravní značky zakazující vjezd do ulice Tyršova 
Ulice J. Masaryka a přístupná část ulice Tyršova budou zprůjezdněny v obou 
směrech. V současné době jsou tyto ulice řešeny jako jednosměrné. Na křižovatce 
těchto ulic bude dále instalováno značení zákazu zastavení v blízkosti křižovatky, 
protože prostor musí být volný pro průjezd nákladních automobilů vyjíždějících ze 
stavby. Automobily zaparkované v tomto zakázaném prostoru budou ihned odtaženy 
městskou policií Jihlava. 
4.9 Bezpečnostní značení 
U bran na staveniště bude instalováno výstražné značení stanovující podmínky 
pro vstup na staveniště. Dále zde bude výstražné značení upozorňující na možné 
nebezpečí na stavbě.  
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Obr. 54 - Cedule stanovující podmínky vstupu na stavbu 
Obr. 53 - Značky upozorňující na nebezpečí při pohybu stavbě 
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4.10 Využití nových a stávajících objektů 
Během výstavby bude realizační firma využívat prostory stávajícího zimního 
stadionu v Jihlavě a také budou využívány prostory rekonstruovaného objektu SO 02 
pro skladování materiálu, který je nutno chránit proti povětrnostním vlivům, UV záření 
a podobně. 
Stávající zimní stadion bude využíván pro administrativní účely a pro sociální 
zázemí pracovníků stavby. V těchto prostorách budou vyhrazeny dvě kanceláře, které 
budou sloužit potřebám stavbyvedoucího a mistrů. Jejich plocha je 55,1 m2 
(2 x 27,55 m
2
). Umývárny, šatny pro pracovníky stavby i kanceláře se také nacházejí 
pod východní tribunou stadionu, v těsné blízkosti staveniště. 
Prostory objektu SO 02 budou využity jako skladovací prostory. Uskladněný 
materiál však nesmí omezovat práce na rekonstrukci tohoto objektu. Na vhodné 
umístění materiálů bude dohlížet mistr. 
4.11 Pracovní doba a orientační lhůty 
Za pracovní dny na stavbě se považují dny od pondělí do pátku. Bude-li to však 
technologie vyžadovat, práce budou ve výjimečných případech probíhat i v sobotu 
a neděli. Pracovníci budou o této skutečnosti informováni dostatečnou dobu dopředu. 
Směny jsou určeny jako osmihodinové. Pracovní doba je proměnlivá vůči ročnímu 
období. Běžná směna je však stanovena od 8:00 do 16:30 hodin a obsahuje 
půlhodinovou obědovou pauzu. 
Pracovní doba může být v nezbytných případech prodloužena, ne však do 
nočních hodin, kdy by docházelo k rušení nočního klidu. Musejí být dodrženy 
hygienické normy hluku. Noční doba je zákonem stanovena od 22 hodin do 6 hodin 
následujícího dne.  
4.12 Předpokládaný přehled dílčích termínů 
Zahájení stavby:   11/2013 
Zahájení hrubé vrchní stavby: 4/2014 
Dokončení hrubé vrchní stavby: 7/2014 
Dokončení stavby:   4/2015 
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4.13 Důležitá telefonní čísla 
Tabule s těmito informacemi bude vyvěšena na dveřích kanceláře 
stavbyvedoucího a na vjezdových a výjezdových branách. Důvodem vyvěšení této 
tabule je nutnost rychlého jednání v případě vzniknutí havarijní situace či úrazu. 
Tísňová volání: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání  112 
Hasiči       150 
Záchranná služba     155 
Městská policie     156 
Policie ČR      158 
 
První pomoc: 
Nemocnice Jihlava     +420 567 157 111 
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina +420 567 571 245 
Lékárna U Zlatého Hada, Jihlava   +420 567 310 450 
Stomatologie – ortodoncie Jihlava   +420 567 322 645 
Prodej zdravotnických potřeb, Jihlava  +420 567 305 456 
 
Havárie:  
Havárie plynu a plynovodů    +420 552 305 233 
Havárie vody a kanalizace    +420 567 569 204 
Havárie elektřiny     +420 840 850 860 
 
Dotčené orgány: 
Magistrát- Radnice statutárního města Jihlava +420 567 167 111 
Dopravní podnik města Jihlavy a.s.   +420 567 301 321 
 
 
 
 
 
Obr. 55 - Dotčené orgány 
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4.14 Předměty zařízení staveniště 
Mobilní toaleta TOI TOI Klasik 
Mobilní toaleta bude umístěna v jihovýchodním rohu staveniště, odkud je velká 
vzdálenost na sociální zařízení vyhrazené ve stávajícím zimním stadionu. 
Popis kabiny:  fekální tank (320 litrů) 
pisoár 
držák 3 rolí toaletního papíru 
oboustranný uzamykací mechanismus dveří 
jeřábová oka 
háček na oděvy 
dávkovač dezinfekčního roztoku na ruce 
zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
 Technická data: šířka:   135 cm 
hloubka:  105 cm 
výška:   223 cm 
hmotnost:  110 kg 
Ke každé kabině patří pravidelný servis, zabezpečený firmou TOI TOI, sanitární 
systémy, s.r.o. 
Neprůhledný mobilní plot TOI TOI CITY 
Tento plot bude realizovaný  při rozšiřování hranic trvalého staveniště, kdy bude 
nutné pro zhotovení etapy, aby byl prostor zvětšen. Délka plotu bude 143 m. Při 
demontáži protihlukové stěny na ulici Tyršova a Tolstého bude na této ulici také použito 
mobilní hrazení. Maximální použitá délka plotu během výstavby tedy bude 208 m. 
Technická data: rám:    horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm 
výplň rámu:   kovový trapézový plech 
síla stěny:  2 mm 
průměr trubky: 42 mm 
rozměr pole:   2 160 x 2 070 mm 
hmotnost:   38,5 kg 
Neprůhledné oplocení vhodné na stavby v centrech měst. Zamezuje pohledu na 
stavbu, zachycuje nečistoty unikající ze stavby. Jednotlivé panely jsou spojeny 
bezpečnostními svorkami. 
 
 
Obr. 56 - Mobilní toaleta 
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Halogenový reflektor 400 W s mřížkou 
Pomocí reflektorů se bude přisvětlovat staveniště během zhoršené viditelnosti, 
při práci v pozdních hodinách, kdy již zapadne slunce (převážně v zimním období) 
a během noci, kdy budou reflektory plnit bezpečnostní funkci proti vniknutí 
nepovolaných osob. Budou použity čtyři kusy reflektorů. Dva budou instalovány na 
stávajícím zimním stadionu a dva na věži jeřábu. 
 
 
 
Staveništní rozvodná skříň 
 Druh rozvodné skříně bude použit takový, aby odpovídal vypočtené hodnotě 
příkonu elektrické energie 54,85 kWA. Na staveništi také bude dostatečné množství 
prodlužovacích kabelů pro potřebné práce. 
 
 
 
Obr. 57 - Mobilní plot 
Obr. 58 - Halogenový reflektor 
Obr. 60 - Staveništní rozvodná skříň 
Obr. 59 - Prodlužovací kabel na bubnu 
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5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
Všechny níže navržené stroje jsou nezbytné pro realizaci hrubé vrchní stavby 
veřejného sportoviště. Při výběru bylo třeba zohlednit kvalitu strojů, možnost pořízení 
na trhu a také cenu za nákup či pronájem stroje. 
5.1 Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 FR.tronic s horní 
otočí 
Bude sloužit k transportu těžkých břemen, jako jsou železobetonové 
prefabrikované sloupy, ocelové vazníky a vaznice, dílce systémového bednění, palety 
s liaporbetonovými tvárnicemi a další těžká břemena vyžadujících mechanizaci pro 
transport. 
Věžový jeřáb Liebherr bude umístěn v místě středu budoucí ledové plochy, mezi 
podélnými modulovými osami CF, CH a příčnými osami C7, C8. Toto řešení bylo 
zvoleno díky snaze o co nejkratší vzdálenosti ke všem místům montáže 
prefabrikovaných dílcům o velké hmotnosti, a aby výložník jeřábu nezasahoval při své 
práci do městské zástavby. Jeřáb bude pevně zabetonován do základové desky. Deska 
o běžné tloušťce 400 mm bude pro ukotvení jeřábu zesílena dle požadavků statika již při 
zhotovování monolitické základové desky 1PP. Byl proveden statický posudek firmou 
Liebherr pro správné založení jeřábu na patentovaných ocelových kotvách Liebherr. 
Jeřáb bude využíván během celé hrubé stavby. Při odstraňování jeřábu se věž připevní 
k autojeřábu, ocelové kotvy se odřežou pomocí úhlové brusky a věž se vytáhne 
otvorem. K jeho demontáži dojde po montáži střešní příhradové konstrukce 
a technologie vzduchotechniky, kdy již nebude potřeba těžké mechanizace 
a vnitrostaveništní transport těžších břemen bude nahrazen autojeřábem. Po jeho 
demontáži dojde ke kompletaci pracovních otvorů po jeřábu v úrovni stropu 1PP a 
v úrovni zastřešení. Dopravu na staveniště zajišťuje firma LIEBHERR-STAVEBNÍ 
STROJE CZ, s.r.o., se sídlem Vintrovna 216/17, Popůvky. Dojezdová vzdálenost na 
místo stavby je 70 km. Doprava, montáž a demontáž je zahrnuta v ceně pronájmu. Doba 
montáže se odhaduje na dvě pracovní směny. Doba demontáže je jedna směna. 
Během nečinnosti věžového jeřábu je horní otoč uvolněná a natáčí se volně po 
směru větru. Toto opatření je nutné, aby nedošlo k nežádoucímu opotřebení 
či poškození mechanismů jeřábu působením větru. Maximální výška okolních budov je 
20 m. Výška kočky je 14 metrů nad úrovní okolních budov. 
Doba nasazení: 1.2.2014 – 30.6.2014, tedy 5 měsíců. 
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Délka výložníku:      40 m (rádius 41,6 m) 
Maximální zatížení na konci výložníku:   7,6 t 
Typ věže:      256 HC 
Výška háku:       30 m 
Maximální zatížení u paty věže:   12 t 
Rychlost posunu kočky:     110 m/min 
Rychlost otáčení:      0,7 otočení/min 
 
 
Obr. 61 - Věžový jeřáb 
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Obr. 62 - Schéma únosnosti věžového jeřábu 
Orientační kalkulace pronájmu: 
Pronájem:  150 000 Kč/měsíc x 5 měsíců = 750 000 Kč 
Projekt podloží: 5 000 Kč 
Doprava:  12 kamionů x 8 000 Kč = 96 000 Kč 
Montáž:   80 000 Kč 
Základové kotvy: 56 000 Kč 
Revize el. + zz. 7 000 Kč 
Demontáž:  80 000 Kč 
Odvoz:   96 000 Kč 
Jeřábník:   170 Kč x 160 h = 27 200 Kč/měsíc x 5 měsíců = 136 000 Kč 
 
Předběžná cena celkem za pronájem: 1 306 000 Kč 
 
Odhadovaná doba montáže: 2 dny 
Doba demontáže:  1 den 
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5.2 Tahač Iveco Stralis AS 440S42 Y/FPLT 
Tento vůz bude převážně využit pro transport prefabrikovaných betonových 
dílců z betonárny a ocelových vazníků a vaznic ze strojírny na stavbu. Dále bude 
využíván pro transport příhradové konstrukce venkovního zastřešení a k navážce 
stavebních materiálů, jako jsou palety zdiva, suché, maltové směsi a jiné. 
Doba nasazení: různě v průběhu výstavby, cca 30 dní. 
 
Obr. 63 - Tahač Iveco Stralis 
 
Obr. 64 - Schéma rozměrů tahače 
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Celková hmotnost vozidla:   18 000 kg 
Pohotovostní hmotnost:   7 650 kg 
Celková hmotnost soupravy:   44 000 kg 
Povolené zatížení přední nápravy  6 700 / 7100 kg 
Povolené zatížení zadní nápravy:  11 500 / 12 600 kg 
(legislativní / konstrukční) 
MOTOR CURSOR 10 
 Počet válců:     6 
 Zdvihový objem:    10 308 cm³ 
 Výkon (CEE):    309 kW (420 k), při 1560-2100 ot.min-1 
 Točivý moment (CEE):   1 900 Nm, při 1050–1550 ot.min-1 
 Převodovka:     ZF 16S 1930 TD 
 Počet stupňů vpřed:   16 
 Počet stupňů vzad:   2 
ODPRUŽENÍ NÁPRAV 
 Přední i zadní vzduchové odpružení, vzadu 4 vaky. 
BRZDOVÝ SYSTÉM 
 Dle standardů EEC. Kotoučové brzy na obou nápravách.  
PALIVOVÁ NÁDRŽ 
 570 L 
KABINA 
 Hydraulické sklápění - elektricky  
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5.3 Valníkový návěs Schwarzmüller 3-NÁPRAVOVÝ 
Na tomto návěsu budou na stavbu dopraveny prefabrikované dílce z betonárny 
a ocelové konstrukce ze strojírny. Návěs lze využít k transportu dalších těžkých či 
objemných materiálů. 
Doba nasazení: různě v průběhu výstavby, cca 30 dní. 
 
Obr. 65 - Valníkový návěs Schwarzmüller 
 
Obr. 66 - Schéma rozměrů návěsu 
Celková hmotnost soupravy (povolená):  42 t 
Celková hmotnost (technická):   39 t 
Zatížení náprav (technické):    27 t 
Zatížení točnice (technické):    12 t 
Vlastní hmotnost: cca.   5,8 t 
Vnitřní délka ložné plochy:    cca. 13 620 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy:    cca. 2 480 mm 
Celková šířka:     2 550 mm 
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5.4 Nákladní automobil Iveco Eurocargo ML 190EL 30 
Tento automobil bude sloužit pro zásobování liaporbetonovými tvárnicemi, 
suchou maltovou směsí, cementovou zálivku pro montáž sloupů podobného materiálu. 
Bude použit v případech, kdy není zapotřebí využívat tahače s návěsem, protože by 
provoz tahače byl ekonomicky nevýhodný. Na automobil bude naistalován valník 
a hydraulický jeřáb pro nakládku a vykládku materiálu. 
Doba nasazení: dle potřeby během celé výstavby. 
 
Obr. 67 - Nákladní automobil Iveco Eurocargo 
 
Obr. 68 - Schéma rozměrů nákladního automobilu 
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5.5 Hydraulický jeřáb Maxilift ML 510.2 
Tento jeřáb bude upevněn k nákladnímu automobilu Iveco Eurocargo a bude 
sloužit převážně pro vykládku a nakládku palet s přepravovaným materiálem. Hmotnost 
jedné palety Liapor KM 300 o rozměrech 120x80 cm o 60 kusech je 1 116 kg. Jeřáb 
bude opatřen vidlicovým závěsem na europalety Uniman TKG 1,5 vh o hmotnosti 
148 kg. Paletu je možné bezpečně přenést na jeřábu až do vzdálenosti 3,92 m. Z grafu 
únosnosti byla hodnota vypočtena pomocí interpolace.  
 
 
Obr. 70 - Schéma únosnosti hydraulického jeřábu 
 
 
 
Obr. 69 - Hydraulický jeřáb 
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Dosah:    3,64 - 6,83 m  
Rotace na točnici:   330° 
Maximální sklon:   5° 
Doporučený průtok oleje:  15 až 18 l/min 
Max. provozní:  230 bar 
Olejová nádrž   30 l 
Hmotnost:    465 kg 
 
 
 
 
 
 
Obr. 71 - Graf únosnosti hydraulického jeřábu 
Obr. 72 - Schéma rozměrů hydraulického jeřábu 
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5.6 Vidlicový závěs na europalety Uniman TKG 1,5 vh 
 
Vidlicový závěs je nezbytnou součástí jízdní soupravy při dopravě materiálů 
skladovaných na paletách. Bude instalován na hydraulickém jeřábu a využívaný bude 
zejména pří vykládce materiálu. 
 
 
Hmotnost:     148 kg 
Nosnost:     1500 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 74 - Schéma rozměrů vidlicového závěsu 
Obr. 73 - Vidlicový závěs 
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5.7 Nákladní automobil TATRA T 815 
Tento automobil bude tvořit podvozkovou část pod autojeřábem, kterým bude 
nahrazen jeřáb věžový při dokončování stavby. 
Doba nasazení: 7/2014 – 2/2015  
 
Obr. 75 - Nákladní automobil Tatra 
 
Motor:     Typ TATRA T3D-928-31 EURO V 
Počet válců:   8 
Vrtání/Zdvih:   120/140 mm 
Zdvihový objem:  12 667 cm3 
Čistý výkon:   325 kW/ 1 800 min-1 
Čistý točivý moment:  2 100 Nm/ 1 100 -1 200 min-1 
Spojka:    Typ TATRA MFZ 1x430  jednolamelová 
Převodovka:    Typ TATRA 14TS 210L synchronizovaná 
Počet stupňů vpřed:   14 
Počet stupňů vzad:   2 
Brzdy:     čtyři systémy: provozní s ABS a AZR, 
nouzový, parkovací, odlehčovací 
Pneumatiky:    315/80 R22,5 
Disky:     22,5x9,00 
Kabina řidiče:    sklopná. Počet sedadel - 2 
Nádrž paliva:    320 litrů 
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Obr. 76 - Schéma rozměrů nákladního automobilu Tatra 
 
 
Rozměry:    
Šířka:     2 550 mm 
Rozchod kol:    přední 1 992 mm 
zadní 1 776 mm 
Světlá výška:    260 mm 
 
Hmotnosti: 
Provozní hmotnost vozidla:  13 600 kg 
Užitečné zatížení:   19 400 kg 
 
Největší tech. příp. hmotnosti: 
Vozidla     33 000 kg 
Na přední nápravu    8 000 kg 
Na zadní nápravy    2 x 13 000 kg 
 
Korba:       
Objem     12 m
3
 
 
Jízdní vlastnosti: 
Stoupavost při 33 000 kg 81,0 % 
Max. rychlost s omezovačem 85 km/h 
Vnější stopový průměr zatáčení 20,0 ± 1,0 m 
Nádrž pro kapalná aditiva AdBlue - 67 litrů. 
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5.8 Autojeřáb AD 20.2 
Autojeřáb bude využit hlavně po dokončení hrubé vrchní stavby, kdy dojde 
k demontáži věžového jeřábu a věžový jeřáb bude nahrazen tímto autojeřábem. 
Jeřáb bude použit při dokončovacích pracích a jeho nosnost nemusí být extrémně 
vysoká jako v případě jeřábu věžového. Sloužit bude například při transportu 
klempířských prvků na střechu haly a pro přemístění zeminy na střešní rovinu pro 
výsadbu rostlin zelené střechy. 
Doba nasazení: 7/2014 – 2/2015 dle potřeby při prováděných pracích 
 
Obr. 77 - Autojeřáb AD 20.2 
Rozměry:    Délka:10 530 mm 
     Šířka: 2 500 mm 
     Výška: 3 750 mm 
     Šířka s výstupními opěrami: 4 600 mm 
Celková hmotnost:   24 560 kg 
Zatížení náprav:   Přední: 7 380 kg 
     Zadní: 2x 8 590kg 
Nosnost:    20 000kg 
Pojezd s břemenem:   4 000/2 800 kg/mm 
Délka základního výložníku:  Zasunutý: 8 900mm 
     Vysunutý: 20 900mm 
Délka výložníku s nástavcem: 28 800 mm 
Hydraulická soustava:  2 pomocné obvody na podvozku, 2 hlavní obvody 
na otočném vršku 
Bezpečnostní zařízení:  SLI 05 
Ovládání:    Mechanické, čtyřpákové ovládání rozvaděčů 
Typ podvozku:   TATRA T 815 
Výkon motoru:   T 230 kW při 1 800 min-1 
Maximální dopravní rychlost: 80 km/hod 
Tažné zařízení:   ano - dovolená hmotnost přívěsu 18 000 kg 
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Obr. 78 – Schéma únosnosti autojeřábu AD 20.2 
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5.9 Autodomíchávač Schwing Stetter LIGHT LINE  AM 9C 
Pomocí autodomíchávače budeme na stavbu dopravovat beton pro zhotovení 
zálivky nad střešními panely Spiroll, pro zhotovení monolitické divácké galerie a pro 
zhotovení samotné ledové plochy. Domíchávač bude instalován na nákladním 
automobilu Tatra T 815. 
Doba nasazení: 2. polovina května až 1. polovina července 2014. 
Jmenovitý objem:   9 m3 
Geometr. Objem:  15660 l 
Vodorys:   10240 l 
Stupeň plnění:   57 % 
Sklon bubnu:    11,2 ° 
Otáčky bubnu:   0 - 12 / 14 U/min 
Hm. Nástavby:   3510 kg 
A - Délka:    6781 mm 
B - Šířka:    2400 mm 
C - Průměr bubnu:  2300 mm 
D - Výška násypky:  2482 mm 
E - Průjezd. Výška:  2539 mm 
G - Převis:   1190 mm 
H - Výsypná výška:  1084 mm 
 
 
 
Obr. 79 - Schéma rozměrů autodomíchávače 
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5.10 Autočerpadlo - výložník Schwing Stetter S 34 X 
Pomocí čerpadla bude dopravována betonová směs na místa určení, jako 
například pro betonáž zálivky nad panely Spiroll, betonáž ledové plochy a monolitické 
podlahy 1NP, betonáž divácké galerie. 
Doba nasazení: 2. polovina května až 1. polovina července 2014. 
 
Obr. 80 - Autočerpadlo Schwing Stetter S 34 X 
 
 
Vertikální dosah:      34 m 
Horizontální dosah od osy otoče výložníku:  30 m 
Skládání výložníku:      R 
Počet ramen:       4 
Dopravní potrubí:      DN 125 
Délka koncové hadice:     4m 
Pracovní rádius otoče:     550° 
Systém zapatkování:      XH 
Zapatkování podpěr – přední:    6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní:     5,70 m 
Čerpací jednotka:      P 2020 
Pohon:       320 l/min 
Dopravní válec:      200x2000 mm 
Hydraulický válec:      120/80 mm 
Počet zdvihů:       24 x/min 
Dopravované množství:     90 m3/h 
Tlak betonu max.:      108 bar 
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Obr. 81 - Graf dosahu autočerpadla 
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5.11 Pracovní plošina Haulotte H 12 SDX - nůžková 
samohybná 
Plošina bude využívána převážně při montáži betonových prefabrikovaných 
sloupů, ocelových vaznic a vazníků, při montáži fasádních dílců a při všech ostatních 
pracích ve výškách. 
Doba nasazení: během realizace celé vrchní stavby, tedy 4/2014 až 3/2015. 
 
Pracovní výška:  1200 cm 
Nosnost:   700 kg 
Typ pohonu:   naftový 
Brutto hmotnost:  5450 kg 
Pohon:    4x4 
 
 
Obr. 82 - Pracovní plošina Haulotte 
Obr. 83 - Schéma dosahu plošiny 
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5.12 Hladička betonu HALCO DUPLO dvourotorová 
Hladička bude na stavbě sloužit k zajištění dokonalé rovinnosti betonové desky 
pro ledové kluziště. 
Doba nasazení: 4. týden v červnu 2014. 
Výrobce:   Sima 
Naklápění lopatek:   ano 
Průměr rotoru :  90+90 cm 
Délka x šířka x výška : 1950 x 980 x 1100 mm 
Hmotnost:   310 kg 
Motor:    zážehový 
Výrobce motoru:  Honda 
Výkon :   20 HP/14,5 kW 
Startování:   elektricky 
Doba nasazení: 1. týden v červenci 2014. 
 
Obr. 84 - Hladička betonu HALCO DUPLO 
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5.13 Digitální theodolit TOPCON DT-207 / 207L+ stativ 
Na stavbě bude pomocí theodolitu kontrolována poloha všech dílců sloužících 
pro výstavbu objektu, převážně bude využit při montáži betonových prefabrikovaných 
sloupů. Přístroj bude jinak využíván během celé výstavby. Theodolit bude obsluhován 
kvalifikovaným geodetem. 
Doba nasazení: během celé hrubé stavby. 
Technické parametry:  
 
DALEKOHLED 
Délka:     149 / 152 mm 
Průměr objektivu:   45 mm 
Zvětšení:    30x 
Obraz:     Vzpřímený 
Zorné pole:    1° 30' 
Rozlišovací schopnost:  2.5" 
Minimální zaostření:   90cm / 1m 
Délkové měřítko:   100 
Délková konstanta:   0 
 
ELEKTRONICKÉ MĚŘENÍ ÚHLŮ 
Metoda:    Inkrement. čtení 
Detekce horizontální:   2 strany 
Detekce vertikální:   1 strana 
Minimální čtení:   10cc / 20cc 
Přesnost:    7" 
Průměr kruhu:    71 mm 
 
DISPLEJ 
Jednotka:    Obě strany 
 
OSVĚTLENÍ 
Displej :    Ano 
Nitkový kříž:    Ano 
 
DALEKOHLED OPTICKÉ CENTRACE 
Zvětšení:    3x 
Zorné pole:    3° 
Zaostření:    0.5m ~ nekonečno 
Obr. 85 - Theodolit TOPCON 
Obr. 86 - Stativ 
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CITLIVOST LIBELY 
Alhidádová libela:   40"/2mm 
Krabicová libela:   10' /2mm 
 
ODOLNOST PROTI VODĚ 
Vodotěsnost:    IP66 
 
NAPÁJENÍ 
Tužkové baterie:   4 baterie 
 
PROVOZNÍ DOBA 
Pouze theodolit:   150 hodin 
Theodolit s laserem (DT-200L): 45 hodin 
 
5.14 Svářečka SHARKS SH 170 MIG CO2 
Hlavní využití svářečky bude pří montáži sloupů pří svařování výztuže sloupů 
a výztuže z podkladu. Také bude využita při montáži nosné ocelové konstrukce střechy 
a při dalších požadovaných pracích.  
Doba nasazení: během celé hrubé stavby. 
Hmotnost:     36 kg 
Napájení:    230 V 
Max. příkon:    7.5 kW 
Min. pojistka:    16 A 
Napětí při chodu naprázdno:   36 V 
Doporučená tloušťka materiálu:  0.6 – 9 mm 
Max. průměr drátu:   1 mm 
Regulační rozsah:    25 -160 A 
Doba zapnutí při max. proudu:  (230 V) 160 A ~ 10 % / 25 A ~ 60 % 
 
Kromě svařování CO2 lze přístroj používat i ke svařování s plněnou drátovou 
elektrodou, při němž se nepoužívá ochranná atmosféra. Uživatel může zvolit mezi 
svařovacím drátem CO2 (argon/15~25% CO2) a svařovacím drátem. 
Obr. 87 - Svářečka SHARKS 
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5.15 Elektrický rázový utahovák Makita TW1000 
Tento přístroj je nezbytný pro montáž ocelových vazníků, vaznic a příhradové 
vnější konstrukce haly. Na stavbu se budou vazníky dodávat ve dvou kusech a jejich 
kompletace proběhne až na stavbě. Délka vazníku je 30,2 m a jeho výroba, převoz 
a montáž v jednom kuse by byla složitá a neekonomická. Vazníky se spojují pomocí 
šroubů a matic.  
Doba nasazení: Přelom dubna a května 2014. 
Příkon:    1 200 W 
Otáčky naprázdno:   1 400 min–1 
Počet úderů:    1 500 min–1 
Max. utahovací moment:  1 000 Nm 
Upínání:    1" 
Běžné šrouby:   M24 - M30 
Šrouby s velkou pevností:  M22 - M24 
Hmotnost:    8,4 kg 
 
 
 
5.16 Úhlová bruska Makita GA9020 
Bruska bude použita převážně pro řezání ocelových prutů při armování 
monolitických konstrukcí. Dále bude využita při demontáži věžového jeřábu, kdy bude 
potřeba odřezat patentované kotvy firmy Liebherr od betonového podkladu. 
Doba nasazení: během celé stavby. 
Průměr kotouče:    230 mm 
Příkon:      2200W 
Napětí:     230V 
Volnoběžné otáčky:    6600 min-1 
Vřetenový závit:    M14 x 2 
Hmotnost:     4,7 kg 
 
Obr. 88 - Rázový utahovák Makita 
Obr. 89 - Úhlová bruska Makita 
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5.17 Kombinované kladivo Makita HR2611FT 
Tento nástroj bude použit hlavně při zednických a montážních pracích, dále při 
zhotovení ledové plochy, kdy se do betonového podkladu musejí navrtat otvory na 
ocelové kotvy nezbytné pro montáž hrazení ledové plochy. 
Doba nasazení: během celé stavby. 
Hmotnost 2,8 kg 
Příkon:     800 W 
Chod:      pravý / levý 
Funkce:     vrtání, vrtání s příklepem, sekání 
Max. výkon do betonu   ø 26 mm 
Max výkon do betonu s korunkou  ø 80 mm 
Max výkon v oceli    ø 13 mm 
Max výkon ve dřevě    ø 32 mm 
Energie příklepu    2,9 J 
Počet příklepů    0-4600/min 
Volnoběžné otáčky    0-1200/min 
Vibrace     15 m / s ² 
Hmotnost     2,8 kg 
Regulace otáček 
LED světlo 
 
 
Obr. 90 - Kombinované kladivo Makita 
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5.18 Řetězová pila HUSQVARNA 55 
Pila bude využívána pří práci s veškerým řezivem, například při zhotovování 
doplňkových kousků bednění pro monolitické konstrukce a podobně. 
Doba nasazení: během celé stavby. 
Specifikace motoru 
Zdvihový objem válce:   53,2 cm³ 
Výstupní výkon:     2,5 kW 
Rychlost při volnoběhu:    2600 ot./min.  
Maximální otáčky motoru při zatížení:   9000 ot./min 
Vrtání válce:      46 mm 
Zdvih válce:      32 mm 
Systém zapalování:     SEM AM50 
Vzduchová mezera modulu zapalování:  0,3 mm 
Zapalovací svíčka:     NGK BPMR7A 
Objem palivové nádrže:   0,6 l 
Objem olejové nádrže:    0,3 l 
Řezací zařízení 
Rozteč řetězu:     325" / 3/8" 
Délka vodící lišty:     38 cm 
Rychlost řetězu na max. výkon:   17,4 m/s 
Hmotnost (bez řezacího zařízení):   5,2 kg 
 
Obr. 91 - Řetězová pila Husquarna 
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5.19 Stavební míchačka ATIKA Dynamic 165 
V míchačce budeme připravovat maltu pro zdění, dále cementovou zálivku při 
montáži sloupů a veškeré cementové směsi. 
Doba nasazení: během celé stavby. 
Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz 
Hlučnost LwA:  80 dB(A) 
Hmotnost:   80 kg 
Objem bubnu:  165 l 
Ochranná izolace:  dvojitá 
Rozměr:   136x91.2x135.5 cm 
Výkon P, S1:   na cca 3 stavební kolečka 
 
 
 
 
 
5.20 Ruční elektrická míchačka MEISTER CRAFT 1200 W 
včetně míchadla 
Přístroj bude využíván pro míchání malého množství směsí, kdy nebude potřeba 
použít stavební míchačku. Využití pro míchání barev, lepidel, malty a stavebních 
materiálů do max. objemu 65 l/65 kg. 
Doba nasazení: během celé stavby 
Obr. 92 - Stavební míchačka Atika 
Obr. 93 - Ruční míchačka Meister Craft 
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5.21 Ponorný vibrátor Perles CMP- motor AM28/3 
Bude použit při zhutňování u všech monolitických konstrukcí. Při betonáži 
monolitických stěn, sloupů, schodišť, výtahové šachty, divácké galerie, zálivky 
stropních panelů Spiroll a pří betonáži ledové plochy. Součástí stroje bude ohebná 
hřídel délky 3 m a vibrační hlavice průměru 28 mm. 
 
Doba nasazení: 2. polovina května až 1. polovina července 2014. 
 
Motor 
Otáčky za minutu:    16000 ot/min 
Napětí:     230/50 V/Hz 
Proud:     6 A 
Příkon:     2000 W 
Rozměry:     32x13,5x22 cm 
Hmotnost:     6 kg 
 
Hřídel+ hlavice 
Průměr hlavice:    28 mm 
Vibrační výkon:    8 m3/hod 
Délka hadice:     3 m 
 
Obr. 94- Ponorný vibrátor Perles 
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5.22 Vibrační lišta RVH 200 1,5m 
Lišta bude použita pří hutnění všech monolitických vodorovných konstrukcí, 
jako jsou například zálivka panelů Spiroll, monolitické podlahy a podobně. 
Doba nasazení: 1. týden v červenci 2014. 
Délka profilu:  1,5m 
Palivo:   benzín 
Startování:   ruční 
Typ motoru:   HONDA GX25 
Zdvihový objem:  25 cm3 
Hmotnost:   17 kg 
 
 
 
 
 
5.23 Vysílačky BRONDI FX- Dynamic 
Budou sloužit pro komunikaci vazače a jeřábníka při transportu břemen pomocí 
věžového jeřábu.  
Doba nasazení: 1.2.2014 – 30.6.2014, během provozu věžového jeřábu. 
Standard:    PMR446 
Frekvence:    446 – 446,1 MHz 
Výkon:    max. 500 mW erp 
Dosah:    až 12 km 
Počet kanálů:    8 kanálů 
38 CTCSS kódů pro každý kanál 
83 DCS digitálních kódů pro každý kanál 
 
 
Obr. 95 - Vibrační lišta 
Obr. 96 - Vysílačky Brondi 
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6 OCHRANNÉ POMŮCKY 
Ochranné pomůcky na stavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. Na stavbě se 
vždy bude nacházet dostatečné množství ochranných pomůcek pro všechny pracovníky 
a několik kusů bude v zásobě. Tyto materiály budou v kanceláři mistra. Pracovníci 
budou proškoleni ve správném zacházení s pomůckami a v jejich ošetřování. 
6.1 Ochranná helma 
Helmy budou nosit pracovníci na stavbě bez výjimky po celou dobu výstavby. 
Helmy slouží pro ochranu každého pracovníka proti poranění padajícím předmětem 
z výšky či úderu do hlavy při jakékoliv manipulaci s předměty. Stavbyvedoucí je 
povinen dohlížet na pracovníky, zda helmu používají. Každý pracovník je povinen 
helmu nosit. V případě nedodržení této povinnosti budou následovat tresty formou 
pokut. Na staveništi bude instalována značka upozorňující na nutnost používat helmu. 
 
Obr. 97 - Značka upozorňují na povinost nosit helmu 
Helmy jsou na trhu dostupné v mnoha provedeních. Každá helma musí splňovat 
požadavky norem ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby s datem účinnosti 
1. 10. 2012. Dále norma ČSN EN 812 Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou s 
datem účinnosti 1. 10. 2012. 
 
 
 
Obr. 98 - Ochranná helma 
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 Skelet přilby a vnitřní vybavení jsou označeny jménem výrobce, typem a 
EN 397, stejně jako datem výroby a CE. Běžným materiálem jsou helmy vyráběné 
z polyethylenu a akrylonitril butadien styrenu. Přilby z termoplastů polyethylenu (PE) a 
akrylonitril butadien styrenu (ABS) musejí být po čtyřech letech používání vyměněny. 
6.2 Výstražná vesta 
Reflexní výstražnou vestu budou nosit pracovníci během celé výstavby. Každý 
pracovník musí být dobře viditelný, hlavně pro obsluhu jeřábu, aby nedošlo k jeho 
zranění. Vesty pro pracovníky zajistí stavbyvedoucí. Pohyb na staveništi bez vesty není 
povolen, stejně jako v případě ochranné helmy. Vesty musejí vyhovovat normě 
ČSN EN 471 Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody 
zkoušení a požadavky ze srpna 2008. 
 
Norma dělí reflexní oděvy do tří tříd. 
- EN 471 Třída 1 - nejnižší úroveň ochrany. Celková  fluorescenční plocha musí 
být nejméně 0,14 m² a reflexní plochy 0,10 m². Mohou být použity pouze v 
případě, že je kontakt s nebezpečím malý. 
- EN 471 Třída 2 - lepší ochrana než třída 1. Především ve dne, za soumraku a v 
mlze. Celková fluorescenční plocha musí být nejméně 0,5-0,14 m² a reflexní 
plocha 0,13 m². Třída 2 se používá v přístavech, na železnicích, staveništích, 
parkovacích místech a na dalších místech, kde se třída 3 nevyžaduje. 
- EN 471 Třída 3 - nejvyšší úroveň ochrany pracovních oděvů. Celková 
fluorescenční plocha musí být nejméně 0,80 m² a reflexní plochy 0,20 m². 
Používá se v blízkosti rychle se pohybujících provozech. 
Pro pohyb na staveništi budou použity vesty 2. třídy.  
 
 
 
Obr. 99 - Reflexní vesta 
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6.3 Ochranné rukavice 
Pro bezpečnou práci jsou nezbytnou součástí pracovní rukavice. Pracovní 
rukavice zajistí pro pracovníky zaměstnavatel. Každý druh rukavic musí splňovat 
požadavky následujících norem. 
EN 420: Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky. Informační brožury.   
 
EN 388: Ochranné rukavice proti mechanickým vlivům.  
 
EN 374-1: Ochranné rukavice proti chemickým rizikům PLNOHODNOTNÉ.  
 
EN 374-2: Ochranné rukavice proti chemickým rizikům JEDNODUCHÉ.  
 
EN 374-3: Ochranné rukavice proti bakteriologickým rizikům.  
 
EN 407: Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni). 
 
EN 511: Ochranné rukavice proti chladu. 
 
EN 381.4: Ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil. 
 
EN 659: Ochranné rukavice pro hasiče. 
EN 421-1: Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření. 
 
EN 421-2: Ochranné rukavice proti radioaktivní kontaminaci. 
 
EN 1082: Ochranné rukavice pro práci s ručními noži. 
 
EN 10819: Ochranné rukavice proti vibracím. 
 
EN 60903: Izolační ochranné rukavice pro práci pod napětím. 
 
EN 1149: Ochrana před statickou elektřinou. 
EN 61340: Elektrostatika ESD. 
 
EN 12477: Ochranné rukavice pro svářeče. 
 
EN 455: Zdravotnické jednorázové rukavice. 
Obr. 100 - Znaky odolností rukavic 
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Na stavbě budou používány rukavice dle: 
EN 388:   Ochranné rukavice proti mechanickým vlivům. 
EN 374-2:  Ochranné rukavice proti chemickým rizikům JEDNODUCHÉ. 
EN 407:  Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu, ohni). 
EN 381.4:  Ochranné rukavice pro uživatele ručních řetězových pil. 
EN 1082:  Ochranné rukavice pro práci s ručními noži. 
EN 12477:  Ochranné rukavice pro svářeče. 
 
 
 
 
6.4 Ochranné brýle 
Brýle slouží pro ochranu očí, zvláště proti vniknutí kapalin a pevných částic do 
oka, dále proti prachu a dalším nečistotám a také proti záření zdraví škodlivého světla. 
Brýle bude pracovník využívat vždy pří riziku poranění očí a obličeje. 
Ochranné brýle na stavbě musejí vyhovovat normě ČSN EN 166 (832401) 
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení. Tato norma byla vydána v říjnu 
2002. Nahradila ČSN EN 166 (83 2401) z března 1997. 
Svářečské brýle podléhají normě ČSN EN 169 (832434) - Osobní prostředky 
k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel 
prostupu a doporučené použití ze srpna 2003. 
 
Obr. 102 - Ochranné brýle 
Ochranné brýle budou používány převážně při práci s úhlovou bruskou, při práci 
s čerstvým betonem, maltou a jinými materiály, kdy je riziko vniknutí do oka. 
Obr. 101 - Pracovní a svářečské rukavice 
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Obr. 103 - Svářečské brýle 
Používání svářečky bez svářečských brýlí je zakázáno. 
6.5 Ochrana sluchu 
Při procesu výstavby budou pracovníci vystavení nadměrnému hluku 
způsobenému provozem strojů. Je nutno se řídit nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Sluch bude chráněn pomocí 
zátkových chráničů, nebo pomocí mušlových chráničů.  
Ochranu nástroje ochrany sluchu zajistí pro pracovníky stavbyvedoucí. 
 
 
6.6 Pracovní obuv 
Na staveništi se budou pracovníci pohybovat v takové obuvi, která jim bude 
zaručovat bezpečnou chůzi po staveništi, bude je chránit proti úrazu a také je nebude 
omezovat při výkonu práce. Prostředky pro ochranu nohou se dělí na tři úrovně 
ochrany. 
1. Pracovní obuv dle EN 347 (ČSN EN ISO 20347) - nemá ochrannou špičku 
(tužinku) na ochranu před nárazem a stlačením. 
2. Ochranná obuv dle EN 346 (ČSN EN ISO 20346) - má ochrannou špičku 
(tužinku) na ochranu před nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií 
max. 100 J a stlačením silou do 10 kN. 
Obr. 104 - Mušlové chrániče sluchu Obr. 105 - Zátkové chrániče sluchu 
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3. Bezpečnostní obuv dle EN 345 (ČSN EN ISO 20345) - má ochrannou špičku 
(tužinku) na ochranu před nárazem a stlačením. Poskytne ochranu před nárazem energií 
max. 200 J a stlačením silou do 15 kN. 
Kritéria výběru vhodné obuvi: 
Ochrana nártu. 
Odolná podešev proti propíchnutí. 
Ochrana proti proříznutí. 
Absorpce energie v patní části. 
Odolnost proti absorpci a průniku vody. 
Dezénová podešev proti skluzu. 
Odolnost proti ropným látkám. 
Antistatické vlastnosti obuvi. 
Elektrický odpor. 
Odolnost proti teplu. 
Odolnost proti chladu. 
 
Pracovní obuv si zajišťují pracovníci na stavbě sami. 
Při betonážích pracovníci dostanou voděodolné holínky, které zajistí stavbyvedoucí. 
6.7 Pracovní oděv 
Pracovní oděv si každý pracovník stavby zajišťuje sám a na vlastní náklady dle 
teploty, ročního období a vlastního uvážení vhodnosti. Doporučuje se však použít oděvy 
speciálně k práci vyrobené. 
6.8 Upínací postroj pro výškové práce 
 Veliké množství prací bude provedeno ve výškách, proto je nutné zajistit 
ochranu pracovníku proti pádu z výšky. Ochrana proti pádu musí být zajištěna od 1,5m 
nad místem dopadu. Všichni pracovníci pohybující se nad touto výškou budou vybaveni 
zachycovací prvkem.  
Může být zvolena ochrana kolektivním nebo osobním zajištěním. Pro stavbu 
zimního stadiónu by byla kolektivní ochrana obtížně realizovatelná, proto je zvolena 
ochrana osobním zajištěním pracovníků polohovacím pásem, nebo bezpečnostním 
postrojem. Tyto bezpečnostní prvky musejí vyhovovat následujícím normám. 
Obr. 106 - Pracovní obuv 
Obr. 107 - Pracovní holínky 
 95 
 
ČSN EN 361 (832620) březen 2003 - Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky 
- Zachycovací postroje. 
ČSN EN 358 (832651) duben 2001 - Osobní ochranné prostředky pro pracovní 
polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení 
a pracovní polohovací spojovací prostředky. 
ČSN EN 813 (832629) květen 2009 - Prostředky ochrany osob proti pádu – Sedací 
postroje. 
 
Obr. 108 - Bezpečnostní pomůcky pro práce ve výškách 
Popruhy budou používat převážně pracovníci na montážní plošině a pracovníci 
na střeše budovy. 
6.9 Upínací popruhy 
Popruhy budou využity při přepravě všech materiálů na návěsech a valnících. 
Přeprava železobetonových sloupů, ocelových konstrukcí, palet s materiálem a 
podobně. 
 
Charakteristika upínacích popruhů: 
- Pružnost tkaniny tlumí rázy. 
- Vysoká zatížitelnost při nízké hmotnosti. 
- Optimální manipulace - žádné nebezpečí poranění. 
- Vyrobeny ze 100% z polyesteru /PES/ a tím stabilní za mokra. 
- Vyrobeny dle EN 12195-2, schváleny Ministerstvem dopravy ČR 
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Při přepravě železobetonových prefabrikovaných sloupů a ocelových vazníků 
budou použity popruhy sytému ZG 100 Z šedé barvy s háky typu DHS 200 a ráčnou 
RA 100. 
Obr. 111 - Upínací popruhy 
Obr. 110 - Dělení upínacích popruhů dle únosnosti 
Obr. 109 - Ráčny a oka na upícím popruhu 
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6.10 Vázací popruhy 
Tyto popruhy budou využity při montáži sloupů a vazníků pomocí věžového jeřábu. 
- 100% PES 
- vyrobeny dle evropské normy EN 1492-1 
- koeficient bezpečnosti 7:1 
- označení modrým štítkem s identifikačními údaji a parametry 
- barevné rozlišení nosností podle normy 
 
Obr. 112 - Vázací popruh 
 
Obr. 113 - Dělení vázacích popruhů dle únosnosti 
Bude používána varianta žlutá, při prostrčení sloupem má popruh nosnost 200%, 
tzn. 6000 kg. Šířka pásu 90 mm, délka pásu bude 4 m. 
 
Obr. 114 - Vázací popruh 
Na stavbě se bude nacházet během celé výstavby lékárnička se základním vybavením.
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7 POLOŽKOVÝ ROZPOČET VYBRANÉ ČÁSTI 
SO 01  
Položkový rozpočet je obsažen v příloze B8. 
Rozpočet byl zpracován pomocí softwaru BUILDpower. Tento program byl 
zvolen díky společnosti RTS a.s., která poskytla zapůjčení programu pro studijní účely. 
Ceny prací byly přiřazeny dle cenové úrovně RTS 12/II, tj. dle cenové úrovně 
stavebních prací druhé poloviny roku 2012. Hodnota DPH byla nastavena dle hodnot 
platných od roku 2013, tedy 21% pro základní sazbu a 15% pro sníženou sazbu DPH. 
V rozpočtu se nacházejí některé položky, které databáze RTS neobsahovala. Veřejné 
sportoviště pro zimní sporty je totiž poměrně atypickou stavbou oproti stavbám, které se 
v tomto programu běžně kalkulují. Proto musely být dle dostupných informací o pracích 
a pomocí internetu některé položky ohodnoceny individuálním výpočtem jednotkové 
ceny, nebo pomocí přibližných cen navržených firem, které tyto informace poskytly 
telefonicky. Většina položek však v databázi byla nalezena a v některých případech 
upravena tak, aby vyhovovala modelu tréninkové haly. Po zpracování jednotlivých 
položek byl rozpočet exportován do programu Microsoft Excel, kde byly provedeny 
grafické úpravy malého rozsahu a poté byl rozpočet publikován do formátu PDF. 
Kalkulace se zabývá hrubou vrchní stavbou tréninkové haly. Tím jsou myšleny 
všechny konstrukce hrubé stavby, které se nacházejí nad horním povrhem panelů 
Spiroll, kterými je zastropeno první podzemní podlaží budovy. Do těchto prací byly 
také zahrnuty konstrukce, které vedou z podzemního podlaží do nadzemních podlaží. 
Jsou to konstrukce monolitických schodišť a výtahová šachta z 1PP do 1NP. 
Rozpočet neobsahuje kalkulaci ramp do podzemních garáží a exteriérové 
příhradové konstrukce nad rampami a átriem mezi objekty SO 01 a SO02. 
Rozpočet obsahuje kalkulaci některých prací PSV, protože se jedná o práce 
velkého rozsahu na objektu SO 01 nebo je zhotovení této práce PSV nezbytné pro 
zhotovení navazující práce HSV. 
Kalkulované konstrukce: monolitická jižní stěna + zásyp výkopku, monolitické stěny, 
monolitické sloupy, prefabrikované sloupy, stěnové panely, ocelové vazníky, ocelové 
vaznice, liaporbetonové zdivo, ztužující věnce, monolitická divácká galerie, trapézový 
plech střešní konstrukce, střešní parozábrana, střešní tepelná izolace, střešní 
hydroizolace, překlady, schodiště monolitická, schodiště ocelová, monolitická chladící 
deska pro hokejovou plochu, tepelná izolace pod chladící deskou, hydroizolace pod 
chladící deskou, monolitická podlaha, tepelná izolace stěn. 
 
Rozpočtová kalkulace má pouze orientační charakter, protože skutečná cena stavby je 
ovlivněna tendrovými cenovými úpravami. 
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8 ČASOVÝ PLÁN 
Časový plán je obsažen v příloze B9. 
 Pro zhotovení časového plánu byl použit software CONTEC. Harmonogram 
se zabývá realizací hrubé vrchní stavby objektu SO 01. Graf znázorňuje předepsané 
návaznosti jednotlivých prací pro efektivní výstavbu haly z hlediska časového a také 
z hlediska nasazení počtu pracovníků pro jednotlivé práce. 
Harmonogram hrubé vrchní stavby začíná realizací konstrukcí v úrovní 1NP. 
U konstrukcí 1PP zasahujících do úrovně 1NP je předpoklad, že konstrukce byly 
zhotoveny jako celkové tzv. na jeden zátah, a tak z časového hlediska zapadají do etapy 
hrubé spodní stavby. Jedná se zejména o monolitickou stěnu a sloupy na jižní straně 
haly a také a monolitickou výtahovou šachtu a schodiště z 1PP do 1NP. 
Tento časový plán také zahrnuje práce PSV, které jsou nezbytné pro zhotovení 
navazujících prací HSV a také práce, které z časového hlediska musejí proběhnout 
během hrubé výstavby, protože je kladen veliký důraz na včasné dokončení stavby dle 
dohodnutého termínu 
Práce probíhají ve více výškových úrovních, postup prací musí být organizován 
tak vhodně, aby neprobíhala práce dvou čet nad sebou. 
 
Předpokládaný přehled dílčích termínů 
Zahájení stavby:   11/2013 
Zahájení hrubé vrchní stavby: 4/2014 
Dokončení hrubé vrchní stavby: 7/2014 
Dokončení stavby:   4/2015 
 102 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE 
A ŘÍZENÍ STAVEB 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION 
AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 
 
 
9. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE 
PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH 
SLOUPŮ 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR′S THESIS 
 
 
AUTOR PRÁCE DAVID VYBÍRAL 
AUTHOR 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR 
 
BRNO 2013 
Ing. BORIS BIELY 
 103 
 
9 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE 
PREFABRIKOVANÝCH 
ŽELEZOBETONOVÝCH SLOUPŮ 
O kontrolách budou zhotoveny zápisy do stavebního deníku.  
9.1 Vstupní kontroly 
1) Kontrola dokumentace 
Kontrola správnosti a úplnosti platné projektové dokumentace. Projektová 
dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným projektantem a investorem.  
 
Legislativa:  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ze dne 14. března 2006 
zákon č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ze dne 10. listopadu 
2006 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí 
Četnost kontroly: jednorázově při přejímce výkresové dokumentace 
Způsob kontroly:  vizuální kontrola 
 
2) Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola přístupnosti přípojných míst vody a elektřiny. Kontrola skladovacích 
ploch dle předepsaných zásad. Plochy jsou rovné a odvodněné. Uskladnění na paletách 
nebo podkladních dřevěných hranolech. Suchá maltová směs bude uskladněna na 
paletách uvnitř objektu SO 02. Kontrola funkčnosti strojů a nástrojů, jedná se o věžový 
jeřáb, míchačku, svářečku. Kontrola vázacích popruhů, zda nejsou natrženy. Kontrola 
zařízení staveniště dle technické zprávy zařízení staveniště. Kontrola oplocení. Kontrola 
příjezdové cesty na místo vykládky materiálů - dostatečná šířka vjezdové a výjezdové 
brány a dostatečné poloměry otáčení na křižovatkách při vjezdu a výjezdu ze staveniště. 
Kontrola dostatečně velikého manipulačního prostoru a parkování v místě vykládky 
materiálu. 
 
Legislativa:   technická zpráva zařízení staveniště, technologický předpis 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  jednorázově 
Způsob kontroly:  vizuální 
 
3) Kontrola připravenosti stavby (dokončené konstrukce) 
Před začátkem montáže železobetonových prefabrikovaných sloupů budou 
zhotoveny tyto konstrukce: základová deska, přípojky inženýrských sítí, obvodové 
zdivo 1PP, prefabrikovaný rámový skelet 1PP, monolitické konstrukce schodišť a 
výtahové šachty a stropní konstrukce tvořená panely Spiroll. Všechny konstrukce budou 
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dostatečně vyzrálé. Minimální požadovaná pevnost konstrukcí bude 70% předepsané 
pevnosti.  
 
Legislativa:  projektová dokumentace, technologický předpis 
Kontrolu provede:  stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  jednorázově 
Způsob kontroly:  vizuální 
 
4) Kontrola materiálu 
Kontrola množství materiálu. Kontrola jakosti dle předepsaných požadovaných 
vlastností z dodacího listu. Kontrola vhodnosti materiálu, doložených certifikátů, 
návodů na použití, prohlášení o shodě a jiných dokumentů, které musejí být 
archivovány. Kontrola geometrie a nepoškozenosti sloupů, nesmí dojít k odštípnutí 
povrchu sloupu a ke vzniku prasklin, konstrukce bude pohledová. Kontrola 
nepoškozenosti obalů suché maltové směsi. 
 
Legislativa:  ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  při dodání materiálu 
Způsob kontroly:  vizuální, převzetím technických listu, archivací listů 
 
5) Kontrola polohy podkladních výztuží 
Geodet přeměří správnou polohu podkladních výztuží, která bude mít vliv na 
výslednou polohu sloupů.  
 
Legislativa: ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola 
přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, PD 
Kontrolu provede:  geodet 
Četnost kontroly: jednorázově 
Způsob kontroly:  měřením 
 
6) Kontrola způsobilosti pracovníků 
Každý pracovník stavby musí být fyzicky a zdravotně způsobilý k vykonávání 
práce. Pracovníci se budou po stavbě pohybovat v oděvu a obuvi k práci určeném. 
Pracovníci budou používat bezpečnostní a ochranné pomůcky. Každý pracovník stavby 
může být podroben dechové zkoušce na výskyt alkoholu v dechu. K měření alkoholu 
v dechu může být vyzván pracovník kdykoliv během pracovní doby. 
 
Dále bude každý pracovní při navázání pracovního poměru prokazovat svoji 
způsobilost výučními listy, certifikáty, řidičskými, jeřábnickými, vazačskými, 
svářečskými a jinými průkazy.  
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Kontrolu provede:  stavbyvedoucí, mistr 
Četnost kontroly:  před navázáním pracovního poměru, namátkově 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
 
7) Kontrola technického stavu vozidel 
Vozidla dovážející materiál na stavbu budou kontrolovány, zda z nich nevytékají 
provozní kapaliny. Pokud dojde k úniku kapalin, musí být s kapalinou zacházeno dle 
postupů stanovených v kapitole č. 11 Ochrana životního prostředí. Neutralizace, převoz 
na určené místo a zápis do stavebního deníku. Tato kontrola bude probíhat také v rámci 
kontrol mezioperačních. 
 
Kontrolu provede:  každý pracovník 
Četnost kontroly:  neustále 
Způsob kontroly:  vizuálně 
9.2 Mezioperační kontroly 
8) Kontrola klimatických podmínek. 
Kontrola klimatických podmínek při příchodu na stavbu a před započetím prací. 
Technologický předpis stanovuje, za jakých podmínek je možné pracovat. Při montáži 
sloupů je maximální povolená rychlost větru 8 m/s (stupeň 5 a výše, dle mezinárodní 
Beaufortovy stupnice). Práce neprobíhají za probíhajícího deště či bouřky. Při tuhnutí a 
tvrdnutí malty nesmí teplota klesnout pod 5°C. Při teplotě vyšší 30°C zabránit rychlému 
odpařování vody ze směsi skrápěním, přikrytím plachtou. 
 
Legislativa:   technologický předpis 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  průběžně 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
 
9) Kontrola skladování materiálu 
Prefabrikované železobetonové sloupy se budou skladovat po severním okraji 
objektu. Sloupy budou uloženy v ležaté poloze na dřevěných hranolech ve vzdálenosti 
1/10 délky od čela sloupu. Je povoleno skládat sloupy maximálně ve dvou vrstvách 
položených nad sebou. Hranoly budou rozměru 60x60x1000 mm. Povolená výška 
skládky tedy bude 60+600+60+600= 1320 mm. Podkladní zemina bude zhutněná a 
odvodněná. 
Pytle se suchou maltovou směsí budou uskladněny uvnitř objektu SO 02 na 
paletách, kde jsou chráněny proti povětrnostním vlivům.  
Bude dodržena velikost uliček mezi paletami a prvky sloupů: 300 mm 
neprůchozí ulička, 600 mm průchozí ulička a průjezdné uličky dle šířky automobilů 
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pohybujících se v místech skládky cca 3m. Za vhodnost uložení materiálu zodpovídá 
mistr. 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  při skládání materiálu, namátkově 
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
 
10) Kontrola uvázání břemene 
Při každé manipulaci jeřábu s břemenem vazač řádně překontroluje, zda je 
břemeno vhodně a správně uvázáno. Vazačské úkony vykonává vždy jeden pracovník. 
Po důkladné kontrole dává jeřábníkovi signál vysílačkou. 
 
Kontrolu provede:  vazač 
Četnost kontroly:  při každém úkonu 
Způsob kontroly:  vizuálně 
 
11) Kontrola dosedací plochy 
Dosedací plocha pod sloupem musí být rovná, bez výskytu prachu, nečistot a 
mastnoty. Kontrola množství naneseného maltového lože pod montovaný sloup. 
 
Legislativa:   technologický předpis 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  před montáží  
Způsob kontroly:  vizuálně 
 
12) Kontrola stykovacích vyztuží 
Výztuž vedoucí z podkladu musí být rovná a musí mít požadovanou délku. 
Povolená odchylka rovnosti výztuže je 10 mm. 
 
Legislativa:   technologický předpis, projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  před montáží  
Způsob kontroly:  vizuálně, měřením 
 
13) Kontrola přesnosti montáže 
Geodet pomocí theodolitu kontroluje svislost a výšku sloupu ve dvou směrech 
na sebe kolmých. Sloup lze rektifikovat pomocí jeřábu a klínů v patě sloupu. 
 
Legislativa:  ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě - Kontrola 
přesnosti - Část 3: Pozemní stavební objekty 
Kontrolu provede:  geodet 
Četnost kontroly:  při montáži jednotlivých sloupů  
Způsob kontroly:  měřením 
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14) Kontrola svarů 
Svar zhotoven v požadované kvalitě. Po přivaření prvního prutu bude přivařen 
prut protější dle křížového pravidla. Každý svar bude překontrolován vedoucím čety 
nebo mistrem před zamaltováním betonovou směsí.  
 
Legislativa:  ČSN EN ISO 17660-1 Svařování - Svařování betonářské oceli - 
Část 1: Nosné svarové spoje 
Kontrolu provede:  mistr, vedoucí čety 
Četnost kontroly:  při montáži jednotlivých sloupů  
Způsob kontroly:  vizuálně 
 
15) Kontrola zamaltování 
Všechny svary v patě sloupu se po montáži sloupů a překontrolování zamaltují. 
Dále musí být zamaltován otvor v horní části sloupu, kterým byl provlečen vázací 
popruh. Musí být zajištěna návaznost aplikované suspenze na rovinu sloupu. Aplikaci 
provede zkušený zedník. Maltová směs bude ošetřována dle pokynů stanovených 
v technologickém předpisu. 
 
Legislativa:   technologický předpis 
Kontrolu provede:  mistr 
Četnost kontroly:  při montáži jednotlivých sloupů  
Způsob kontroly:  vizuálně 
9.3 Výstupní kontroly 
16) Kontrola výsledné geometrie 
Po osazení sloupů bude geodetem přeměřena výsledná svislost ve dvou směrech 
na sebe kolmých a výška sloupů. Kontrola rozměrů dle projektové dokumentace. 
 
Legislativa:   technologický předpis, projektová dokumentace 
Kontrolu provede:  geodet,  
Četnost kontroly:  jednorázově  
Způsob kontroly:  měřením 
 
17) Kontrola úplnosti 
 Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost prací dle 
projektové dokumentace. 
 
Kontrolu provede:  technický dozor investora, stavbyvedoucí 
Četnost kontroly:  jednorázově  
Způsob kontroly:  vizuální 
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10 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 
Problematika je zpracována formou registru rizik. 
Uvažují se rizika, která vznikají při pohybu po celém prostoru stavby a hlavně 
rizika při samotném výkonu prací popsaných v technologickém předpisu.  
Uvažují se pouze situace, kdy může dojít k vážnému zranění pracovníků, kdy by 
bylo nutné ošetření nebo hospitalizace pracovníka. 
Dále se uvažují pouze situace, kdy může dojít k haváriím, které by ovlivnily 
průběh stavby. 
V následující kapitole jsou popsány nebezpečí zejména při: 
- pohybu na staveništi 
- manipulaci s těžkými břemeny - zvedání, transport, ukládání 
- práci vazače 
- svařování 
- prací s mechanickým elektrickým nářadím 
- přípravě a aplikaci cementových směsí 
- práci ve výškách na mobilní pracovní plošině 
 
Vysvětlivky: 
 
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika  
1. Nahodilá  
2. Nepravděpodobná  
3. Pravděpodobná  
4. Velmi pravděpodobná  
5. Trvalá  
 
N - Pravděpodobnost následků - závažnost  
1. Poranění bez pracovní neschopnosti  
2. Absenční úraz (s pracovní neschopností)  
3. Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci  
4. Těžký úraz a úraz s trvalými následky  
5. Smrtelný úraz  
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H - Názor hodnotitelů  
1. Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
2. Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
3. Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
4. Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení  
5. Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky 
ohrožení a nebezpečí  
 
R - Míra rizika  
0 - 3: Bezvýznamné riziko  
4 - 10: Akceptovatelné riziko  
11 - 50: Mírné riziko  
51 - 100: Nežádoucí riziko  
101 - 125: Nepřijatelné riziko  
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Betonové konstrukce  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád osoby v prostorách staveniště, na komunikacích a podlahách, 
pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních podlah;  
Bezpečnostní 
opatření 
* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř objektu, zejména vstupů do 
objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez  
překážek a zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* vhodná a nepoškozená pracovní obuv (dle vyhodnocení rizik OPPP)  
* zajištění dostatečného el. osvětlení v noci a za snížené viditelnosti;  
* odstranění komunikačních překážek, o které lze zakopnout – šroubů, 
vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, vedení pohyblivých 
přívodů a el. kabelů mimo komunikace;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 2 H 2 R 6 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Staveniště, pracoviště, podlahy a komunikace - pohyb osob  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád, naražení různých částí těla po pádu v prostorách staveniště;  
* podvrtnutí nohy při chůzi osob po staveništních komunikacích 
a podlahách, pracovních schůdcích, prozatímních schodištích, rampách, 
vyrovnávacích můstcích, lávkách, podlahách lešení, plošinách a jiných 
pomocných pracovních podlahách;  
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Bezpečnostní 
opatření 
* bezpečný stav povrchu podlah uvnitř stavěných objektů, zejména 
vstupů do objektů, frekventovaných chodeb a vnitřních komunikací;  
* udržování, čištění a úklid podlah, pochůzných ploch a komunikací;  
* udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez 
překážek a bez zastavování stavebním materiálem, provozním zařízením 
apod.;  
* vedení pohyblivých přívodů a el. kabelů mimo komunikace;  
* včasné odstraňování komunikačních překážek;  
* používání OOPP (vhodná pracovní obuv);  
* zajištění dostatečného el .osvětlení v noci, za snížené viditelnosti (v 
suterénních prostorách, sklepech, místnostech bez oken a denního 
osvětlení, v kanálech apod.);  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 3 R 30 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Břemena a předměty - pád z výšky  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením 
a zraněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem 
a jiným strojem);  
* pád úmyslně shazovaného materiálu a jednotlivých předmětů z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy stavby, pomocné 
stavební konstrukce;  
Bezpečnostní 
opatření 
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách 
tak, aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem;  
* zajišťování volných okrajů pomocných podlah, včetně lešení - 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 
materiálu;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
* na stavbách používat ochranné přilby;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 4 R 110 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hloubkou  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a 
 raněním hlavy (cihla, úlomek z materiálu přepravovaného jeřábem);  
* pád úmyslně shazované stavební suti nebo jednotlivých předmětů 
z výšky;  
* nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy lešení, z podlahy 
stavěného objektu;  
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Bezpečnostní 
opatření 
* bezpečné ukládání materiálu na podlahách mimo okraj;  
* materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně skladovat ve výškách, 
aby byly po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození větrem během práce i po jejím ukončení;  
* dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není 
upraven nebo pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje (pás 
s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra aj.);  
* zajišťování volných okrajů podlah, včetně lešení, zarážkou při podlaze, 
popř. obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu materiálu a předmětů z 
volných okrajů;  
* zřízení záchytných stříšek nad vstupem do objektů;  
* vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách;  
* ochrana prostorů pod místy práce na střeše proti ohrožení padajícími 
předměty a to:  
a) vymezením a ohrazením ohroženého prostoru (zábradlím min. výšky 
1,1 m s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou 
stabilitou)  
b) vyloučení přístupu osob pod místa práce na střeše, popř.;  
c) střežením ohroženého prostoru;  
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený prostor musí mít šířku 
od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 1,5 m při práci ve 
výšce od 3 m do 10 m včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m 
včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m včetně 1/10 výšky 
objektu při práci ve výšce nad 30 m;  
* pro svislou dopravu vybourané suti zřídit uzavřené shozy;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 4 R 110 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách  
Identifikace 
nebezpečí 
* nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ);  
Bezpečnostní 
opatření 
* správné použití prostředků osobního zajištění (POZ), aplikace jen 
povolených kombinací POZ; kontroly a zkoušky POZ, dodržování 
návodu k použití;  
* správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení), 
základním kritériem pro výběr kotvících bodů je druh techniky, způsob 
provádění prací ve výšce, možnosti dané pracovištěm);  
* místo upevnění (ukotvení) POZ (kotvící bod, dočasné nebo trvalé 
kotvícího zařízení včetně přičleněných upevňování POZ) musí odolat ve 
směru pádu minimální statické síle 15 kN, aby při zachycení kinetické 
energie vzniklé případným volným pádem pracovníka zajišťovaného 
POZ nedošlo k jeho následnému pádu, např. v případě vytržení, zlomení, 
uvolnění, vysmeknutí kotvícího zařízení, prasknutí dřevěného prvku, 
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zlomení ocel. tyče apod.;  
* způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit; 
v aplikacích, kdy není možnost ověření únosnosti kotvení a kotvícího 
bodu výpočtem, např. kde mechanické vlastnosti materiálů (konstrukční 
provedení oken, radiátorů, dveřních zárubní, zdiva, způsob upevnění 
a spojení konstrukčních prvků a zařízení v na objektech apod.) ověřit 
realizovatelnost kotvení a použití POZ;  
* pracovník musí být zabezpečen zajištěn proti pádu prostředky 
osobního zajištění (POZ) stále, a to i při přesunu na jiné místo upevnění 
(ukotvení) POZ, např. pomocí vodícího lanka a kroužku, jištěním 
druhým pracovníkem, plošným jištěním, popř. kombinací různých 
způsobů;  
* při návrhu vhodných druhů prostředků osobního zajištění (POZ) jejich 
vzájemné kombinace vycházet z příslušných návodů k obsluze;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 4 H 3 R 70 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách  
Identifikace 
nebezpečí 
* náhlé zachycení pádu při použití bezpečnostního pásu (polohovacího 
prostředku) - poškození krční páteře, odražení vnitřních orgánů;  
Bezpečnostní 
opatření 
* použití prostředků osobního zajištění (POZ) tak, aby nenastal volný 
pád delší než 0,6 m (dva úvazky, seřízení délky úchytného lana);  
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na prostředku 
osobního zajištění;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 4 H 4 R 120 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách  
Identifikace 
nebezpečí 
* zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné poloze (poškození krční 
páteře, obličeje, poranění vnitřních orgánů);  
Bezpečnostní 
opatření 
* správné použití prostředků osobního zajištění (POZ), např. upevnění 
POZ do zádového kotvícího kroužku;  
* použití prostředku osobního zajištění (postroje) bez tlumiče pádové 
energie tak, aby nenastal volný pád delší než 1,5 m;  
* správné použití prostředku osobního zajištění (postroje) s tlumičem 
pádové energie;  
* komplikace při vyproštění, vytažení pracovníka visícího na prostředku 
osobního zajištění;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 4 H 4 R 120 
 
 114 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně  
Identifikace 
nebezpečí 
* vyklouznutí, vypadnutí mechanizovaného nářadí z ruky, sjetí 
a smeknutí nářadí a zranění obsluhy nářadí, zejména rukou a přední části 
těla (pořezání, řezné a tržné rány), prasknutí nástroje (vrtáku), vypadnutí 
nástroje;  
Bezpečnostní 
opatření 
* používat nářadí jen pro práce a účely, pro které jsou určeny, s nářadím 
pracovat s citem a nepřetěžovat jej, nepracovat s nadměrnou silou;  
* udržovat rukojeti v suchém a čistém stavu (chránit před olejem 
a mastnotou);  
* vrták do čelisťového sklíčidla spolehlivě upevnit pomocí kličky a to 
řádným utažením ve všech třech polohách;  
* nepřetěžování vrtačky 
* vzhledem k velkému kroutícímu momentu se musí při ručním vrtání 
používat vrtačky přiměřeně velké s řádně upevněným držadlem;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 2 H 2 R 40 
 
 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně  
Identifikace 
nebezpečí 
* namotání oděvu resp. jeho volných částí, nebo vlasů, rukavic na 
rotující nástroj (nejčastěji vrták u vrtaček apod., nářadí s rotujícími 
nástroji); 
* namotání, navinutí rukavice při kontaktu ruky s rotující míchací vrtulí 
nasazenou na el. vrtačku;  
Bezpečnostní 
opatření 
* vhodné ustrojení pracovníka bez volně vlajících částí;  
* nepracovat v rukavicích;  
* dodržování zákazu nosit neupnutý oděv, náramkové hodinky apod., 
(nebezpečné je držet nářadí, zejména vrtačky při práci v rukavicích);  
* provádění seřizování, čistění, mazání a oprav nářadí jen je-li nářadí v 
klidu;  
* dodržování zákazu přenášení nářadí zapojeného do sítě s prstem na 
spínači;  
* dodržování zákazu zastavovat rotující vřeteno nebo vrták rukou 
a rukou odstraňovat třísky a odpad;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 2 H 2 R 40 
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Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mechanizované nářadí - elektrické, pneumatické všeobecně  
Identifikace 
nebezpečí 
* úraz obsluhy elektrickým proudem  
 
Poznámka: Z principu ručního nářadí drženého v rukou vyplývá větší 
nebezpečí úrazu při průchodu el. proudu živým organismem. Na nářadí 
působí pracovník silou, takže jeho svaly jsou předepjaty a styk 
s vodivými částmi je obzvláště dobrý. V případě poruchy izolace pak 
dochází nezřídka ke svalové křeči, k zástavě dechu, ve vážných 
případech i k fibrilaci srdečních komor.  
Bezpečnostní 
opatření 
* opravy provádět odborně, jen po odpojení od sítě;  
* nepoužívat elektromechanické nářadí určeného pro ochranu nulováním 
nebo zemněním pro práci a použití v mokru nebo na kovových 
konstrukcích;  
* provádění předepsané kontroly nářadí na pracovišti před zahájením 
práce ve směně a po skončení práce s nářadím (v případě závad předat 
nářadí nebo jeho součásti k opravě);  
* nepoužívat poškozené nářadí a nářadí, které nelze spínačem vypnout 
nebo zapnout;  
* nepoužívat nářadí s poškozeným el. přívodem;  
* nářadí nepřenášet za přívodní kabel, ani tento kabel nepoužívat k 
vytažení vidlice ze zásuvky;  
* přívodní kabel klást mimo ostré hrany; podle potřeby jej chránit 
vhodným způsobem proti mechanickému popř. jinému poškození, el. 
kabel nenamáhat tahem;  
* pohyblivý přívod vést při práci vždy od nářadí dozadu;  
* ve venkovním prostředí používat prodlužovací kabel jen je-li příslušně 
označený a určený pro toto prostředí;  
* el. nářadí, přívodní el. kabel, prodlužovací kabel, vidlici, návlačku 
pravidelně kontrolovat a podrobovat revizím;  
* nepoužívat poškozené el. nářadí ani el. přívody, kabely;  
* po ukončení práce vidlici el. přívodu odpojit ze zásuvky;  
(viz též knihovna "Elektrická zařízení - úraz el. proudem")  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 5 H 4 R 90 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mobilní pracovní plošina  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád, převrácení plošiny po ztrátě stability;  
Bezpečnostní 
opatření 
* stanovit správný postup a způsob stabilizace vozidla (podvozku) 
pomocí stabilizačních podpěr případně i úpravy terénu a zvláštních 
úprav je-li nutno s plošinou pracovat na dovoleném svahu;  
* ve svahu (do dovoleného sklonu) vozidlo ustanovovat kabinou do 
svahu, přední kola podložit klíny, použít opěrné desky zadních podpěr, 
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sledovat únosnost terénu;  
* vysunuté podpěry neopírat o mříže kanalizačních vpustí, poklopy, 
okraje výkopů, nezpevněné krajnice a jiná místa, kde by mohlo dojít k 
propadnutí podpěr;  
* dodržování zákazu přetěžovat pracovní klec, případně nosnost 
pomocných háků při zvedání břemen;  
* udržování plošiny, revizní zkoušky dle návodu k používání;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 4 H 4 R 125 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mobilní pracovní plošina  
Identifikace 
nebezpečí 
* naražení pracovníka pohybem ramen a klece, přiražení osoby mezi 
pracovní klec a rám vozidla;  
Bezpečnostní 
opatření 
* vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném prostoru při manipulaci 
s rameny a točnicí;  
* správná manipulace s rameny a klecí (současné ovládání více pohybů 
vyžaduje cit a zkušenost);  
* používání signalizace pro dorozumívání mezi řidičem vozidla 
a posádkou v pracovní kleci;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 4 H 4 R 105 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mobilní pracovní plošina  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád pracovníka při nástupu a výstupu do/z pracovní klece;  
Bezpečnostní 
opatření 
* vhodné a správné umístění pracovní klece pro nástup;  
* ke vstupu do klece použít otvor uzavíratelný bezpečnostním řetízkem;  
* při umísťování klece k zemi se nesmí klec opřít o zem ani narazit do 
rámu vozidla;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 5 H 4 R 110 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mobilní pracovní plošina  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád předmětu nebo materiálu z výšky (z pracovní klece);  
Bezpečnostní 
opatření 
* zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod zdviženou klecí 
a to, ohraničením zábradlím, nebo vyloučením provozu nebo střežením;  
* zajištění materiálu a předmětu proti vypadnutí z klece;  
* dodržování zákazu převážet v kleci materiál;  
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Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 3 R 50 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Mobilní pracovní plošina  
Identifikace 
nebezpečí 
* přejetí, přiražení pracovníka vozidlem zejména při couvání;  
Bezpečnostní 
opatření 
* respektování dorozumívacích znamení;  
* postavení závozníka v zorném poli řidiče;  
* vyloučení přítomnosti osob za vozidlem při couvání;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 3 H 3 R 45 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Provoz a údržba věžových jeřábů  
Identifikace 
nebezpečí 
* neznalost technického stavu; omezení či znemožnění bezpečného 
provozu, vznik nežádoucích událostí (úrazů, havárií, apod.) ; 
Bezpečnostní 
opatření 
* pravidelné kontroly před zahájením provozu se zápisy do provozní 
dokumentace jeřábu (deníku ZZ);  
* sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce jeřábů a příslušenství;  
* nezávadný stav nosného ocelového jeřábového lana, jeho prohlídky 
kompetentní osobou;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 5 H 4 R 100 
 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Údržba věžových jeřábů  
Identifikace 
nebezpečí 
* špatný, zanedbaný technický stav jeřábu, zvýšená pravděpodobnost 
vzniku havarijní situace, vznik podmínek pro mimořádný stav;  
Bezpečnostní 
opatření 
* provádění pravidelných kontrol stavu jeřábu jeřábníkem;  
* provádění roční inspekce, sledování stavu, údržba, prohlídky, inspekce 
jeřábů a příslušenství;  
* neprodlené odstranění zjištěných závad;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 5 H 4 R 125 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
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Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta stability a převržení jeřábu;  
Bezpečnostní 
opatření 
* odborná a zdravotní způsobilost kompetentních pracovníků (jeřábník, 
vazač);  
* zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení;  
* na jeřábech s nosností měnitelnou v závislosti na vyložení uvést min. 
a max. nosnost s příslušným vyložením;  
* dodržování diagramu nosnosti (nosnost jeřábu se mění v závislosti na 
vyložení, při zvětšování vyložení - sklápění, vodorovném přemísťování 
kočky po výložníku - se nosnost jeřábu zmenšuje);  
* správně volená a provedená centrální zátěž a protizávaží;  
* funkční přetěžovací zařízení;  
* funkční vypínání koncových vypínačů zdvihu břemen, krajních poloh 
kočky;  
* plynule manipulovat s ovladači zdvihu břemene, vyvarovat se 
prudkých změn zdvihu a pohybu sklápění výložníku;  
* zvýšená opatrnost při sklápění na velkém vyložení výložníku 
s břemenem na hranici nosnosti;  
* obracení břemene provádět směrem k jeřábu;  
* informování vazače o nosnosti jeřábu při příslušném vyložení před 
každou manipulací;  
* zjištění a označení hmotnosti břemen, příp. stanovení hmotnosti 
břemena výpočtem;  
* nezvedat břemena vytahováním nebo odtrháváním, břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá nebo přilnutá;  
* vyloučit vykonávání zakázaných manipulací dle ČSN ISO 12 480-1;  
* provádění kontrol;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 5 H 4 R 125 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* zasažení osoby pohybem břemene, přiražení a přitlačení pracovníka k 
pevné konstrukci v důsledku nežádoucího pohybu břemene - při jeho 
zhoupnutí;  
Bezpečnostní 
opatření 
* správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu;  
* správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu, zastavování a otáčení 
nedošlo k nadměrnému rozhoupání břemene;  
* nezařazovat protisměr jako způsob brždění;  
* současně nevyvozovat více pohybů než je nutné pro danou manipulaci;  
* správné seřízení tlaků hydraulického systému;  
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* před zvedáním břemene mít zdvihové lano ve svislé poloze;  
* těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, vahadla);  
* nezvedat břemena šikmým tahem;  
* znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost hmotnosti břemene , jeho 
těžiště;  
* bez zvláštních opatření nepřepravovat břemena, která svými rozměry 
ohrožují okolní zařízení;  
* dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného 
a usazovaného se břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v 
zóně ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v 
místech pojíždění jeřábu);  
* zachovávání dostatečného odstupu od břemene manipulovaného 
jeřábem, používat vodících lan apod.;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 4 N 5 H 4 R 120 
 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád břemene na osobu;  
Bezpečnostní 
opatření 
* zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jinými vazačskými 
pracemi pověřovat pouze kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 
a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle 
druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* nezávadné vázací prostředky;  
* dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného 
a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech 
pojíždění jeřábu);  
* použití výstražného znamení jeřábníkem k varování osob, které mohou 
být jeřábem nebo břemenem ohroženy;  
* při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti 
uvolnění a pádu;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 5 H 5 R 120 
 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace * přiražení končetiny mezi spouštěné, osazované břemeno a pevnou 
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nebezpečí konstrukci, podklad;  
* přiskřípnutí ruky a prstů mezi vázací prostředek a břemeno;  
Bezpečnostní 
opatření 
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro 
jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností);  
* vhodné pracovní postupy, opatrnost;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 4 H 4 R 90 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* zachycení přemísťovaného břemene o materiál a jeho následné zřícení 
a pád na osobu;  
* poškození konstrukce, se kterou přišlo břemeno do styku např. části 
budov, kabely nebo potrubí (při naražení zavěšeného břemene);  
Bezpečnostní 
opatření 
* správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro 
jeřábníka;  
* správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností), tak 
aby nedošlo k zachycení háku vázacího prostředku o břemeno, a jeho 
následné převrácení na pracovníka resp. ke kontaktu břemene s okolními 
předměty, konstrukcemi, zařízeními apod.,  
* správná činnost vazače;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 5 H 4 R 115 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* přetržení vázacího prostředku (ocelového vázacího lana, řetězu, 
popruhu);  
Bezpečnostní 
opatření 
* zavěšováním břemen a jinými vazačskými pracemi pověřovat pouze 
kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou kvalifikací;  
* správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků 
a jiných prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle 
druhu, vlastností a tvaru břemene;  
* ochrana ocelového lanového vazáku vedeného přes ostrou hranu;  
* nezávadné vázací prostředky, jejich pravidelné prohlídky 
kompetentními osobami;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 5 H 4 R 125 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Manipulace s břemeny  
Identifikace 
nebezpečí 
* řízení současného zvedání více osobami, zvýšení pravděpodobnosti 
vzniku havarijní situace, poškození jeřábů a drah, deformací apod., 
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zvýšené ohrožení osob;  
Bezpečnostní 
opatření 
* stanovení pouze jedné kompetentní pověřené osoby k řízení všech 
koordinačních úkonů;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 4 H 4 R 70 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Provoz věžového jeřábu  
Identifikace 
nebezpečí 
* vznik nepřípustných zatížení na výložník;  
Bezpečnostní 
opatření 
* nevyrovnávat rozhoupané břemeno reverzací pohybu;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 2 N 5 H 5 R 125 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Provoz věžového jeřábu  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád vazače z výšky (z vozidla, z hranice stohovaného materiálu);  
Bezpečnostní 
opatření 
* zavěšování a vázaní břemen provádět z bezpečných míst, k výstupu 
používat žebříku, plošiny a podobná pomocná zařízení;  
* neseskakovat z výše položených pracovních a pochůzných míst;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 4 R 80 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Svařování elektrickým obloukem a plamenem  
Identifikace 
nebezpečí 
* popálení různých částí těla tzv. žhavým rozstřikem jisker, kapiček 
roztaveného kovu a strusky, úlomků již ztuhlé strusky při jejím 
odstraňování, (nebezpečné může být např. zapadnutí žhavé částice do 
pracovní obuvi), nebezpečí je závažnější při svařování el. obloukem a při 
drážkování propalování děr kyslíkem;  
Bezpečnostní 
opatření 
* správné provádění svařování;  
* důsledné používání OOPP k ochraně zraku, obličeje i ostatních částí 
těla;  
* při řezání kyslíkem jsou ohrožení a opatření obdobná jako při 
svařování resp. pálení plamenem, zvýšené nebezpečí vyplývá z většího 
víření prachu a většího rozstřiku řezaného kovu;  
* ochrana prostoru pod místy svařování ve výšce proti žhavému 
rozstřiku;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 4 N 2 H 3 R 30 
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Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Svařování elektrickým obloukem a plamenem  
Identifikace 
nebezpečí 
* popálení nechráněné části těla (ruky) přímým dotykem svářeče 
s ohřátým řezem, řezaným kovovým materiálem a horkými kovovými 
povrchy při přenosu tepla;  
Bezpečnostní 
opatření 
* používání OOPP (rukavice);  
* správné pracovní postupy;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 1 H 2 R 20 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Svařování elektrickým obloukem a plamenem  
Identifikace 
nebezpečí 
* působení infračerveného, ultrafialového záření  
* zánět spojivek s řezavými bolestmi, zarudnutí pokožky není-li 
zajištěna ochrana svářeče i osob v okolí;  
* kromě ultrafialového záření vznikajícího při svařování, působí na zrak 
nepříznivě i světelné záření a účinky místního přehřátí, i infračervené 
záření;  
Bezpečnostní 
opatření 
* ochrana zraku i pokožky svářeče, pomocníka a podle potřeby 
i pracovníků v okolí (proti ultrafialovému záření - pozor na sebemenší 
otvory v OOPP - např. prasklý skleněný filtr);  
* ochranné svářečské filtry nutno volit dle způsobu svařování a intenzity 
záření;  
* rozmístění a používání závěsů, zástěn, ochranných štítů apod.;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 4 N 2 H 3 R 50 
 
 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Nakládka a vykládka dopravních prostředků  
Identifikace 
nebezpečí 
* naražení, přiražení, přiskřípnutí prstů k úložné ploše;  
* přiražení končetiny k okolním předmětům, konstrukcím, bočnicím 
vozidel při zvedání a ukládání břemen;  
Bezpečnostní 
opatření 
* nejsou-li těžké předměty zajištěny proti nežádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod ně a nevkládat pod ně ruce;  
* přednostně používat vozidla vybavená zdvižnými zadními čely 
hydraulickými zdvihadly (rukama) a jinými vhodnými manipulačními 
zařízeními; 
Poznámka  
Závažnost rizika P 4 N 2 H 3 R 40 
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Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Nakládka a vykládka dopravních prostředků  
Identifikace 
nebezpečí 
* pád břemene na pracovníka při zvedání a ukládání břemene v případě 
sesutí břemene v důsledku jeho vadného upevnění, labilní polohy nebo 
nesprávného způsobu odběru, po posunutí převážených břemen během 
jejich dopravy atd.  
Bezpečnostní 
opatření 
* vhodný způsob uložení a upevnění břemen při přepravě, při vykládce 
z dopravních prostředků i při odebírání materiálu zajišťující jeho 
stabilitu;  
* vyloučení přítomnosti osob nepodílejících se na vykládce a nakládce;  
* při manipulaci s kusovým materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých paletách;  
* výšky stohů nákladů přepravovaných na dopravních prostředcích volit 
v závislosti na druhu, tvaru, rozměrech a hmotnosti manipulační 
jednotky, na druhu a provedení manipulačních zařízení a dopravních 
prostředků, nosnosti dopravních prostředků, palet a kontejnerů, na ložné 
výšce dopr. prostředků, na způsobu ložení a na uspořádání manipulační 
jednotky;  
* k umožnění fixace a upnutí přepravovaných břemen na 
vozidlech a jiných dopravních prostředcích nutno používat upevňovací 
prostředky jako např. upínací pásy s napínací ráčnou a stahovací 
popruhy z polyesterových pásů s ráčnou, a bezp. hákem s karabinou;  
* pořadí vykládaných břemen a materiálu na ložné ploše volit tak, aby 
nedocházelo k jednostrannému odpružení náprav a tím k nebezpečnému 
naklonění ložné plochy dopravního prostředku a možnému převržení 
nebo sesutí nákladu;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 2 H 3 R 20 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Elektrická zařízení - úraz el. proudem  
Identifikace 
nebezpečí 
* dotyk osob s živými částmi tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod 
napětím nebo s částmi, které se staly živými následkem špatných 
podmínek, zvláště jako:  
- výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), nedokonalá ochrana před 
úrazem el. proudem neživých částí ( např. dříve nulování, zemnění);  
- neodpovídající stupeň ochrany před dotykem (nahodilým, 
neúmyslným, svévolným) vyplývající z příslušných předpisů;  
- vadné funkce el. výstroje (výzbroje), chybějící jištění el. výstroje, 
(výzbroje) např. částí el. zařízení, pracovních strojů apod.;  
- při nechráněných živých částech např. v otevřeném rozvaděči, 
poškozené části el. instalace, demontované kryty apod.;  
- přístupné živé části el. zařízení v důsledku mechanického poškození 
např. rozváděče apod.;  
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Bezpečnostní 
opatření 
* dodržování zákazu odstraňovat zábrany a kryty, otvírat přístupy k el. 
částem, vyřazovat z funkce ochranné prvky zakrytí, uzavření;  
* vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce 
v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s živými částmi pod napětím;  
* odborné připojování a opravy přívodních a prodlužovacích šňůr, 
ověřování správnosti připojení, používání odpovídajících šňůr a kabelů 
s ochranným vodičem, (vždy provádí elektrikář - pracovník znalý s vyšší 
kvalifikací);  
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen 
jako poslední;  
* udržování prozatímních el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí 
revize, pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 
elektrikářem (prohlídky a odstraňování závad);  
* dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem kovových konstrukcí, 
objektů zábradlí, lešení apod. na pracovištích;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci 
s el. zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod., šetrné zacházení 
s kabely a přívod. šňůrami;  
* před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým přívodem 
spotřebič bezpečně odpojit vytažením vidlice ze zásuvky (neplatí pro 
spotřebiče, které jsou k tomu účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny);  
* vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, používat je jen v 
nejnutnější délce; nepoužívat prodlužovací přívody s vidlicemi na obou 
stranách;  
* přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. zařízení o jeho 
řádném stavu (řádná kontrola );  
* dodržovat podmínky pro práce v blízkosti el. vedení a zařízení;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 5 H 4 R 125 
 
Posuzovaný 
objekt 
Veřejné sportoviště pro lední sporty Jihlava – hrubá vrchní stavba 
Subsystém Elektrická zařízení - úraz el. proudem  
Identifikace 
nebezpečí 
* vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí nebo zakázanou 
manipulací pracovníků;  
Bezpečnostní 
opatření 
* spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat s ochranným 
vodičem, ochranný vodič musí být delší, aby při vytržení byl přerušen 
jako poslední;  
* šetrné zacházení s kabely a přívod. šňůrami;  
* udržování el. kabelů a el. přívodů (např. proti mechanickému 
poškození na stavbách, vytržení ze svorek apod.)  
* pravidelné kontroly prozatímního el. zařízení;  
* šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při manipulaci 
s el.zařízeními, vypínání, zapínání do zásuvek apod.;  
Poznámka  
Závažnost rizika P 3 N 3 H 3 R 90 
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11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
Při práci na stavbě vzniká velké množství odpadů. Jedná se zejména o hmoty ve 
formě obalových materiálů, materiálů znehodnocených při stavebních procesech, které 
se již nedají použít pro stavbu a také komunální odpad. Všechny nežádoucí materiály 
budou tříděny do příslušných kontejnerů a vyváženy dle pokynů s ohledem na životní 
prostředí. Na stavbě bude snaha o co nejekologičtější provoz. Dále při procesu výstavby 
musí být v rámci ekologie dbán důraz na snižování hluku a vibrací. 
Realizační firma se bude řídit převážně těmito zákony: 
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ze dne 
15. května 2001. 
- Zákon č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ze dne 24. srpna 2011. 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ze dne 17. října 2001. 
11.1 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ze dne 15. května 2001. 
Pojem odpad: každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených k tomuto 
zákonu. 
Nebezpečný odpad: odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 
uvedených v příloze k tomuto zákonu. 
Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 
Odpad podobný komunálnímu odpadu: veškerý odpad vznikající na území obce při 
činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a který je 
uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 
Odpadové hospodářství: činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 
nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, 
a kontrola těchto činností. 
Nakládání s odpady: shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 
úprava, využití a odstranění odpadů. 
Zařízení: technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby 
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Shromažďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady. 
Skladování odpadů: přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném po 
dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním. 
Skládka: zařízení zřízené v souladu se zvláštním právním předpisem stavebního 
zákona. 
Sběr odpadů: soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití 
nebo odstranění. 
Recyklace odpadů: jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 
zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich použití, 
včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není energetické využití 
a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být použity jako palivo nebo 
zásypový materiál. 
Odstranění odpadů: činnost, která není využitím odpadů, a to i v případě, že tato 
činnost má jako druhotný důsledek znovuzískání látek nebo energie; v příloze č. 4 
k tomuto zákonu je uveden příkladný výčet způsobů odstranění odpadů. 
Zpracování odpadů: využití nebo odstranění odpadů zahrnující i přípravu před 
využitím nebo odstraněním odpadů. 
Prvotní původce odpadů: každý, při jehož činnosti vzniká odpad. 
Každý odpad vznikající na stavbě bude tříděn dle katalogu odpadů podle 
vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů, ze dne 17. října 2001. Ke každému odpadu 
se přiřazuje identifikační číslo odpadu skládající se z šesti základních čísel. První dvě 
čísla popisují skupinu odpadů. Pro stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst) je odpovídajícím číslem 17. Komunální odpady 
(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) 
včetně složek z odděleného sběru se nacházejí pod číslem 20. Další dvě čísla 
šestimístného kódu popisují podskupiny materiálů a poslední dvoučíslí symbolizuje 
druh jednotlivého odpadního materiálu. 
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Některé materiály používané ve stavebníctví jsou považovány jako nebezpečný 
odpad.  
 
Jmenovitě jsou to: 
17 01 06  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 
17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 03  Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 09  Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
17 05 03  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 05  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 07  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 06 01  Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 05  Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 01  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 09 01  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02  Stavební a demoliční odpady obsahující polychlorované bifenyly (PCB). 
Například těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi 
pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB 
17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Pokud se bude na stavbě vyskytovat tento nebezpečný odpad, bude s ním 
nakládáno přesně dle pokynů, stanovených pro nakládání s tímto odpadem. Každý 
materiál nabízený na trhu musí mít na obalu, v průvodní dokumentaci výrobku nebo 
v návodu informace o jeho použití, způsobu odstranění nespotřebovaného materiálu a 
způsob likvidace obalového materiálu.  
Povinností původce odpadu je zajistit jeho odstranění dle stanovených předpisů 
pro přepravu a likvidaci odpadu. 
Dále se budou pracovníci stavby řídit metodickým návodem odboru odpadů pro 
řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.  
 129 
 
Při výstavbě veřejného sportoviště pro zimní sporty budou vznikat tyto odpady: 
Označení Druh odpadu Způsob likvidace 
13 01 Odpadní hydraulické oleje Sběrný dvůr 
13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje Sběrný dvůr 
13 05 Odpady z odlučovačů oleje Sběrný dvůr 
13 07 Odpady kapalných paliv Sběrný dvůr 
15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) ,obaly papírové, plastové, 
dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné, 
textilní 
Sběrný dvůr 
17 01 01 Beton Skládka 
17 01 02 Cihly Skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky Skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 
Skládka 
17 02 Dřevo, sklo a plasty Skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi Sběrný dvůr 
17 04 05 Železo a ocel Sběrný dvůr 
17 04 07 Směsné kovy Sběrný dvůr 
17 04 08 Kabely Sběrný dvůr 
17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky Skládka 
17 06 04 Izolační materiály Skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
Skládka 
20 Komunální odpady (odpady z domácností a 
podobné živnostenské, průmyslové odpady a 
odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru 
Kontejner 
Tabulka 4 - Odpady vznikající na stavbě tréninkové haly a jejich likvidace 
Nakládání s odpady při stavbě tréninkové haly 
Stavební odpad se bude odvážet na skládku firmy Skládky VHS Jihlava, s.r.o., 
která je vzdálená od veřejného sportoviště pro zimní sporty 9 km východně. 
Odpad určený pro likvidaci převezením do sběrného dvora bude odvážen 3,5 km 
severně do dvora na ulici Havlíčkova. 
Komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech SLUŽBY MĚSTA 
JIHLAVY s.r.o. a bude pravidelně vyvážen popeláři. 
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Každý automobil bude při příjezdu na staveniště kontrolován, zda z něj 
nevytékají provozní kapaliny. Pokud by docházelo k úniku kapalin, bude na stavbě 
neutralizátor na kapalinu. Po neutralizaci se směs odveze na určené místo a bude 
zhotoven zápis do stavebního deníku. 
Některé odpady lze využít jako recyklát a použít například jako zásyp nebo pro 
jiné terénní úpravy. Recyklát však nelze použít pro zhotovení finální vrstvy. Pro použití 
recyklátů musí být splněny zvláštní předpisy dle vyhlášky 294/2005 Sb. o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ze dne 11. července 
2005. 
11.2 Zákon č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ze dne 24. srpna 
2011. 
Pří výstavbě musíme okolní prostředí chránit proti nadměrnému hluku. Aby bylo 
vyhověno požadavkům, bude na ulici Tyršova zhotovena protihluková stěna výšky 4 m. 
Limity pro ustálený a proměnný hluk při práci pro osmihodinovou pracovní 
směnu: 
a) ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 85 dB, nebo 
b) expozicí zvuku A EA,8h se rovná 3640 Pa
2
s 
Protihlukové zástěny nebo protihlukové systémy se umísťují tak, aby byl takový 
hluk pohlcován nebo bylo sníženo šíření hluku mimo pracoviště.  
Limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a 
maximální hladinou akustického tlaku A LAmax. Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A LAeq,T se v denní době stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších 
hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).  
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk 
pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu, součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 40 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení. 
Během pracovních dnů se přičte +15 dB během doby od 7:00 do 21:00. 
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Limity hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném 
venkovním prostoru 
Hodnoty hluku se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V 
denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin 
(LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T se přičte další korekce podle části B přílohy č. 3 k tomuto 
nařízení. 
Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební 
činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3 přičte další korekce podle 
části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Příloha 2: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném vnitřním 
prostoru staveb 
Druh chráněného vnitřního prostoru Doba pobytu Korekce v 
dB 
Nemocniční pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 
 0 
 -15 
Lékařské vyšetřovny, ordinace po dobu používání -5 
Obytné místnosti doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 
 0 +) 
  -10 +) 
Hotelové pokoje doba mezi 6.00 a 22.00 hodinou 
doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou 
       +10 
         0 
Přednáškové síně, učebny a pobytové 
místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol a školských zařízení 
po dobu používání  +5 
Tabulka 5 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 1 
 
Pro ostatní druhy chráněného vnitřního prostoru, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí 
hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
+) Pro hluk z dopravy v okolí dálnic, silnic I. a II. třídy a místních komunikací I. a II. 
třídy, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující, a v ochranném pásmu 
drah se přičítá další korekce + 5 dB. Tato korekce se nepoužije ve vztahu k chráněnému 
vnitřnímu prostoru staveb povolených k užívání k určenému účelu po 31. prosinci 2005. 
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Příloha 3, část B: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba [hod.] Korekce [dB] 
od 6:00 do7:00 +10 
od 7:00 do 21:00 +15 
od 21:00 do 22:00 +10 
od 22:00 do 6:00 +5 
Tabulka 6 - Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku, část 2 
Vyhodnocení: 
Stavba veřejného sportoviště se nachází v blízkosti centra města Jihlavy. 
Na ekologii musí být kladen důraz také proto, že stavba přímo sousedí s parkem 
Smetanových sadů, který nesmí být výstavbou poškozen. V okolí stavby se dále nachází 
restaurace, prodejny, budovy kulturního a sportovního zařízení a také Vysoká škola 
polytechnická, Gymnázium a Střední průmyslová škola Jihlava. Nesmí být hlukem 
z výstavby narušen chod těchto institucí. Maximální přípustnou hladinu akustického 
tlaku v chráněném vnitřním prostoru staveb lze zvýšit maximálně o 5 dB. Ve 
venkovním prostředí lze hladinu hluku zvýšit o korekci hluku ze stavební činnosti dle 
výše uvedených časových intervalů. 
Limity hluku pro stavbu veřejného sportoviště: 
Pro vnitřní prostory staveb:  
 - v denní době   40 dB   
 - v noční době   30 dB   
Pro venkovní prostory staveb (chráněný prostor):  
 - základ v denní době  50 dB  
 - základ v noční době  40 dB  
K nim se připočítává:  
- hluk z pozemní dopravy na veřejných silničních a železničních komunikacích + 5 dB  
- hluk v okolí hlavních pozemních komunikací a ochranném pásmu drah + 10 dB  
- tzv. stará hluková zátěž (historicky existující hluk z dopravy) + 20 dB 
- korekce dle příloh 2 a3 
Předpokládané největší zdroje hluku při výkonu práce 
Úhlová bruska  100 - 110 dB 
Kombinované kladivo 90 - 100 dB 
Řetězová pila   85 - 95 dB 
Proti hluku z těchto strojů bude snaha zabránit pronikání hluku ze staveniště. 
Pokud možno práce provádět v místech chráněných proti šíření hluku, hlukové clony a 
podobně. 
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12 FINANČNÍ NÁROČNOST VĚŽOVÉHO 
JEŘÁBU A AUTOJEŘÁBŮ 
Bakalářská práce dále řeší otázku ekonomické náročnosti nasazení věžového 
jeřábu a autojeřábů. Budou použity tři modely těchto zvedacích strojů. Pro stavbu hrubé 
stavby byl zvolen věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 FR. tronic, který bude umístěný 
uprostřed budoucí ledové plochy. Pro jeho odstranění bude použit autojeřáb Liebherr 
LTM 1200, který bude také nutné použít pro zakrytí otvorů ve stropní konstrukci a ve 
střeše po jeřábu věžovém. Jedná se o autojeřáb s velkým dosahem a nosností na konci 
vyložení. Věžový jeřáb se při demontáži bude nacházet ve velké vzdálenosti od okrajů 
objektu SO 01, nasazení těžkého jeřábu je nutností. Jediným vhodným místem pro 
připravení jeřábu do pracovní polohy je při severním rohu staveniště. Prostor je výrazně 
omezen a bližší prostory nedosahují dostatečných rozměrů pro parkování a zapatkování 
tohoto autojeřábu. Věžový jeřáb bude demontován při dokončování hrubé stavby, kdy 
již nebude vyžadována těžká mechanizace a na další zvedací práce při dokončování 
stavby bude používán autojeřáb AD 20.2 usazený na podvozku Tatra T 815. Při těchto 
dokončovacích pracích již není nutností využívat těžké mechanizace jako při výstavbě 
hrubé stavby a tento autojeřáb je se svojí nosností a vyložením dostačující a také 
ekonomicky výhodnější než jeřáby použité při výstavbě hrubé stavby.  
12.1 Věžový jeřáb Liebherr 280 EC-H 12 FR. tronic 
Pro účely realizace hrubé vrchní stavby byla zvolena sestava jeřábu s vyložením 
40 m a nosnosti na konci jeřábu 7,6 t se systémem FR. tronic (standardní zvedací 
mechanismus). Tato varianta pokrývá celou půdorysnou plochu objektu haly a přitom 
výrazně nezasahuje do obytné zástavby mimo pozemek staveniště. Nejvzdálenější 
železobetonový prefabrikovaný sloup se nachází 39,65 m od jeřábu a jeho hmotnost 
je 2,9 t. Délka vyložení je tedy optimální. Nejtěžší sloup má hmotnost 5,8 t a je vzdálen 
36 m od jeřábu. Pro jeho usazení je tedy potřebná nosnost 36x5,8 = 208,8 mt. Této 
hodnotě vyhovuje, ze strojů běžně dostupných tímto výrobcem v České republice jeřáb 
280 EC-H 12 FR. tronic. Označení 280 symbolizuje tzv. metrtuny. Jedná se o součin 
maximálního vyložení s nosností na konci tohoto vyložení při použití systému 
LITRONIC. Tento systém však není třeba využívat na této stavbě. Jedná se 
o elektronický mechanismus, který při spuštění zvyšuje nosnost jeřábu o 20%. 
Hmotnost nejtěžšího břemene však vyhovuje pro nasazení standardního zvedacího 
mechanismu FR. tronic. Jeřáb bude ukotvený pomocí patentovaných kotev firmy 
Liebherr do zesílené základové desky tréninkové haly dle statických požadavků výrobce 
jeřábu. Při demontáži budou kotvy odřezány úhlovou bruskou a věž bude montážním 
otvorem vytažena z prostoru tréninkové haly. 
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Jeřáb bude také využíván pro montáž ocelových vazníků a vaznic při zastřešení 
tréninkové haly. Hmotnost vazníků je 5,8 t a nejvzdálenější vazník se nachází 25,8 m od 
osy jeřábu. Pro montáž vaznice tak postačí 25,8 m x 5,8 t = 150 mt po zaokrouhlení. 
Z ekonomického hlediska se jedná o nejlevnější variantu věžového jeřábu 
vhodného pro výstavbu tréninkové haly. 
Doba nasazení: 5 měsíců 
Orientační kalkulace:  
Pronájem:  150 000 Kč/měsíc x 5 měsíců = 750 000 Kč 
Projekt podloží: 5 000 Kč 
Doprava:  12 kamionů x 8 000 Kč = 96 000 Kč 
Montáž:   80 000 Kč 
Základové kotvy: 56 000 Kč  
Revize el. + zz. 7 000 Kč 
Demontáž:  80 000 Kč 
Doprava zpět:   96 000 Kč 
Jeřábník:   170 Kč x 160 h = 27 200 Kč/měsíc x 5 měsíců = 136 000 Kč 
Předběžná cena za pronájem: 1 306 000 Kč 
Doba montáže: 2 dny 
Doba demontáže: 1 den 
Informace o dosahu jeřábu a nosnosti jsou popsány v kapitole č. 5 Návrh strojní sestavy. 
12.2 Autojeřáb LTM 1200 
Bude použit při montáži a demontáži věžového jeřábu, zároveň při demontáži 
provede kompletaci montážního otvoru ve stropu 1PP a ve střeše objektu SO 01.  
Jedná se o jeřáb z řady těžkých strojů. Jeho použití je nezbytné pro montáž 
věžového jeřábu, který se nachází od místa vhodného pro zapatkování ve vzdálenosti 
38,9 metrů. Vrchol věžového jeřábu sahá do výšky 39,2 metrů nad úrovní autojeřábu. 
Výpočtem bylo stanoveno, že pro demontáž věžového jeřábu bude potřeba rameno 
délky 58 metrů. Stroj se dopraví na místo stavby po vlastní ose, avšak musí být 
doprovázen dvěma kamiony převážejícími součásti autojeřábu, kterými jsou například 
betonová protizávaží autojeřábu. Dopravu na staveniště si zajišťuje pronajímatel sám. 
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Části věžového jeřábu budou ukládány na ulici Tyršova, odtud se budou nakládat na 
nákladní automobily určené k převozu. 
Cena za pronájem autojeřábu LTM 1200 je však již zahrnuta v kalkulaci na 
montáž a demontáž věžového jeřábu. Ceny poskytl Ing. Petr Tesař, vedoucí oddělení 
prodeje LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ, s.r.o.  
 
Obr. 115 - Autojeřáb LTM 1200 
 
Nosnost max.:   200t / 3m 
Vyložení max.:  84m  
Výška max.:   92m 
Počet náprav:   5 
Transportní hmotnost: 60t 
Průjezdnost (v/š):  3,85m / 3m 
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Obr. 116 - Schéma dosahu autojeřábu LTM 1200 
Orientační kalkulace:  
Cena za strojhodinu:  2 400 Kč 
Cena za ujetý kilometr: 45 Kč/km 
Doprovodné kamióny: 2x 8000 Kč za 50 km 
Projekt podloží:  1 000 Kč 
 138 
 
12.3 Autojeřáb AD 20.2 
Tento jeřáb bude používán dle potřeby při dokončování stavby. Jedná se o jeřáb 
prostorově méně náročný a tento stroj tedy může pracovat v blízkém okolí budovy, kde 
se dokáže ustavit do pracovní polohy zapatkováním. Autojeřáb bude pronajmut od 
firmy Prokop Miroslav, U Hlavního nádraží 4286/2, 586 01, Jihlava. Dojezdová 
vzdálenost je 5 km. Dosah a únosnost jeřábu je dostačující pro požadované práce při 
dokončování stavby. 
Doba nasazení: cca 10 dní 
Orientační ceny za pronájem: 
Cena za strojhodinu:   700 Kč  
Projekt podloží:  1 000 Kč 
Cena za ujetý kilometr: 35 Kč/km 
 
Předběžná kalkulace:  
Pronájem:    700x 8x 10 = 56 000 Kč 
Doprava na stavbu a zpět:  5x35x2x10 = 3 500 Kč  
Předběžná cena za pronájem: 59 500 Kč 
 
 
 
Obr. 117 - Autojeřáb AD 20.2 
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Obr. 118 - Schéma dosahu autojeřábu AD 20.2 
12.4 Vyhodnocení 
Na pronájem zvedacích strojů bude z celkového rozpočtu stavby vyhrazeno 
1 365 500 Kč. Výsledná kalkulace může být ovlivněna dohodnutými cenami v rámci 
smluv s pronajímatelem jednotlivých jeřábů. Protože autojeřáb AD 20.2 je ekonomicky 
výrazně výhodnější, bude snahou během výstavby, aby byl věžový jeřáb využit 
převážně na práce, které tuto těžkou mechanizaci vyžadují. Organizace výstavby musí 
být přizpůsobena podmínkám možností transportu těžkých břemen. 
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ZÁVĚR 
V průběhu zpracovávání bakalářské práce jsem se naučil samostatné práci při 
řešení komplexně složité problematiky. Nebylo jednoduché skloubit několik vzájemně 
souvisejících aspektů do jednoho funkčního a zároveň jednoduchého celku. Dle mého 
názoru jsem splnil vytyčené cíle a vytvořil kvalitní dokumentaci doprovázející realizaci 
vybrané části objektu tréninkové hokejové haly. Bylo snahou celou problematiku 
zpracovat zodpovědně a v nejlepší kvalitě, které šlo dosáhnout za pomoci poskytnutých 
materiálů projekční firmou AS PROJECT CZ s.r.o. 
Hlavní pozornost byla věnována montáži nosné části vrchní stavby, tedy montáži 
prefabrikovaných železobetonových sloupů. Věnoval jsem se podrobně této části od 
transportu dílců na stavbu až po dokončení montáže všech sloupů a kontrolu kvality 
provedení, protože se jedná o hlavní nosnou část vrchní stavby. Protože je staveniště 
velmi plošně omezeno, bylo nutnosti maximálně využít malý prostor staveniště a 
přiléhajícího vnitřního prostoru Horáckého zimního stadionu.  
Byl také kladen velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protože 
tato stránka je při výstavbě mnohdy zanedbávána a vznikají zranění či úrazy, kterým lze 
ve většině případů jednoduše předejít. Byl proveden návrh vhodných ochranných 
pomůcek a také byl zhotoven výčet nejpravděpodobnějších variant vzniku poražení při 
práci na stavbě s návrhem opatření proti vzniku zranění. 
Během konzultace při shromažďování informací o projektu mi bylo umožněno 
navštívit stavební firmu a nahlédnout do chodu společnosti. Také jsem navázal kontakty 
s dodavateli stavebních materiálů a společnostmi zřizujícími pronájem a prodej 
stavebních strojů. 
Při zpracovávání jednotlivých kapitol jsem načerpal mnoho nových vědomostí, 
které zajisté použiji v budoucí stavební praxi. 
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Jiné:  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Stavba: Jaroška - centrum pro 
sociálně znevýhodněné - dokončení rekonstrukce a dostavba 
Bakalářská práce: Hrubá, Denisa. Palác Magnum - realizace hrubé spodní stavby 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
ČSN česká technická norma 
SO stavební objekt 
1PP první podzemní podlaží 
1NP první nadzemní podlaží 
2NP druhé nadzemní podlaží 
ŽB železobeton 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
HZS Horácký zimní stadión 
OA osobní automobil 
STL středotlaký 
NN nízké napětí 
VN vysoké napětí 
VZT vzduchotechnika 
ZZ zvedací zařízení 
CE značka shody pro trh Evropské unie 
HSV hlavní stavební výroba 
PSV přidružená stavební výroba 
POZ prostředky osobního zajištění 
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky 
kce konstrukce 
k.u. katastrální území 
min. minimálně 
max. maximálně 
apod. a podobně 
atd. a tak dále 
cca cirka, přibližně 
viz vidět 
tj. to je 
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